



รายงานความก้าวหน้า ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน



สารบัญ

	หน้า
บทสรุป	1
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	6
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์	
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน	7
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ	11
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	16
ภาคผนวก	26
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566	27

บทสรุป

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ซึ่งมีผลรวมระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 86.11 โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ

1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน มี 12 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 4 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 8 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จ ร้อยละ 76.66

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
1. โครงการจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติของประเทศ	80	
2. โครงการจัดทำแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub	80	
3. โครงการทบทวนโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับน้ำมันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานยูโร 5	100	
4. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน	40	
5. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ส่วนที่ 1	80	
6. โครงการการประกวดโครงงานวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2	80	
7. โครงการศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ส่วนราชการ	20	
8. โครงการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการและการกำกับดูแลข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (ต่อเนื่องปี 2565)	100	
9. โครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565 - 2566 (กิจกรรมที่ 1 การบริหารและสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ)	100	
10. โครงการพัฒนาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR)	60	
11. โครงการศึกษาการกำหนดรูปแบบและโครงสร้างราคาและการพัฒนากลไกบริหารจัดการการซื้อขาย RECs	80	
12. โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ภาคพลังงาน (โครงการสำคัญ)	100	

1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ มี 17 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 10 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 7 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 80.00

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
13. การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	40	
14. การทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซ (GAS Plan)	80	
15. การติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ	100	
16. การติดตามการดำเนินงานตามแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศเพื่อรองรับความมั่นคงและการเติบโตของประเทศ	100	
17. การติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	100	
18. การติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ	100	
19. การประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานของประเทศ (TETI)	100	
20. รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบาย ประจำปี 2565	100	
21. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516	100	
22. การติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน (งานประจำ)	100	
23. การประชุมคณะกรรมการประสานงานซื้อขายไฟฟ้าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ (งบเจรจาฯ)	50	
24. การประชุม ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC) ระหว่างประเทศ (งบเจรจาฯ)	50	
25. การประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมาสาขาพลังงาน (คณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมสายส่งระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) (งบเจรจาฯ)	0	เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ส่งผลให้การพัฒนาความร่วมมือต่างๆ ดำเนินการได้อย่างจำกัด
26. โครงการบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานบนสื่อออนไลน์ ปี 2565	60	
27. โครงการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีพลังงาน (ต่อเนื่องปี 2565)	100	
28. การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง	100	
29. โครงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะด้านนโยบายและแผนพลังงาน	80	

1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง มี 46 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการ บรรลุเป้าหมาย 36 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 10 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 90.83

ชื่อโครงการ	ร้อยละ ความสำเร็จ	หมายเหตุ
30. รายงานประจำปี ของ สนพ. (งานประจำ)	100	
31. การเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน (วารสารนโยบายพลังงาน)	100	
32. การดำเนินงานบริหารจัดการข้อมูลตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) 32.1 การจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) (งานประจำ) 32.2 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐ (Open Data) (งานประจำ) 32.3 การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) ระดับหน่วยงานของ สนพ. (งานประจำ)	93	
33. การจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ (งานประจำ)	80	
34. การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ (งานประจำ)	100	
35. การวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน (งานประจำ)	100	
36. การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือ ด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis : EGEDA) (งบเจรจา)	100	
37. การประชุมความร่วมมือด้านข้อมูลพลังงานในฐานะประเทศพันธมิตร (Association Country)ขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (งบเจรจา)	80	
38. รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ (งานประจำ)	100	
39. โครงการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อบริการสารสนเทศพลังงาน ของประเทศ	100	
40. การสร้างสมดุลชีวิตและการทำงานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง	100	
41. โครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (งานประจำ)	100	
42. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของข้าราชการพลเรือน สามัญในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	20	
43. การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ (งานประจำ)	100	
44. การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (งานประจำ)	20	
45. การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น มาตรฐาน ความโปร่งใสของ สนพ. (งานประจำ)	100	
46. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สนพ.	100	
47. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ	100	
48. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายพลังงาน (งานประจำ)	100	
49. การพัฒนาและอบรมด้านการบริหารยุทธศาสตร์ (งานประจำ)	100	
50. โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ	80	
51. โครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานประจำ)	100	
52. การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ (งานประจำ)	100	
53. การอบรม Energy Statistics Course (งานประจำ)	100	
54. หลักสูตรอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ)	100	

ชื่อโครงการ	ร้อยละ ความสำเร็จ	หมายเหตุ
55. การประเมินผลการควบคุมภายใน (งานประจำ)	100	
56. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (งานประจำ)	100	
57. การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0	100	
58. การจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน	100	
59. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี	100	
60. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สนพ.	100	
61. การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจของภาครัฐ (VFM)	60	
62. รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ	100	
63. รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการรายปี 2565	100	
64. รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี วาระแรก (พ.ศ. 2563 - 2565)	100	
65. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ. (งานประจำ)	100	
66. การจัดทำรายงานการเงินประจำปี (งานประจำ)	100	
67. การจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล (งานประจำ)	40	
68. การพัฒนางานบริหารภายใน สนพ. (งานประจำ)	100	
69. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของ สนพ.	80	
70. โครงการจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์	25	
71. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (งานประจำ)	100	
72. การปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ (งานประจำ)	100	
73. การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (งานประจำ)	100	
74. การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จากเงินนอกงบประมาณ (งานประจำ)	100	
75. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	100	

2. ปัญหา/อุปสรรค

2.1 การกำหนดค่าเป้าหมายของแผนการดำเนินงาน/โครงการ ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินงาน ส่งผลให้ค่าเป้าหมายตามแผนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

2.2 การจัดทำแผน PDP และ Gas Plan เป็นแผนระยะยาว 15 ปี (2566-2580) จึงมีความจำเป็นต้องรอความชัดเจนจาก รมว.พณ. แต่เนื่องจากช่วงเวลาในการจัดทำแผนดังกล่าวฯ อยู่ในช่วงรัฐบาลรักษาการ ส่งผลให้แผน PDP และ Gas Plan มีความล่าช้าออกไป

2.3 การประชุมด้านความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน มีปัจจัยภายนอกเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองของสาธารณรัฐเมียนมา ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

2.4 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล มีข้อมูลที่ใช้ในการทบทวนสมมติฐานค่อนข้างมาก และจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่นๆ จึงเกิดความล่าช้าและข้อมูลบางประเภทเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ ทำให้ต้องมีการจัดการเรื่องความปลอดภัยของ Software ส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

2.5 โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล จำเป็นต้องรอ อ.ก.พ. สนพ. ชุดใหม่ ทดแทนชุดเดิมที่หมดอายุส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายที่ต้องไว้

2.6 โครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านความร่วมมือด้านข้อมูลพลังงานระหว่างประเทศบางโครงการไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุค่าเป้าหมายระดับ 5 ได้ เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการเข้าร่วมประชุม

3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

3.1 ผู้รับผิดชอบโครงการควรกำหนดระดับค่าเป้าหมายเป็นระดับ 1 ถึง ระดับ 5 และควรมีคำอธิบายในทุกระดับเพื่อความชัดเจนในการจัดระดับคะแนน เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์รายปี ของ สนพ. ตามที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนด

3.2 โครงการควรกำหนดค่าเป้าหมายให้ดำเนินงานแล้วเสร็จภายในกรอบงบประมาณ หากโครงการมีการดำเนินงานที่มากกว่ากรอบงบประมาณนั้นๆ ควรตั้งค่าเป้าหมายเพิ่มเติมสำหรับปีถัดไป เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ

3.3 โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด ควรมีการติดตามการดำเนินการเป็นระยะ และหากมีปัญหาในการดำเนินงาน ควรแจ้งผู้บริหารทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด

รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 12 เดือน
แยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สร้างเสริมนโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)										
1.1 มินโยบายที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security)		1 โครงการจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติของประเทศ	ธ.ค. 65 - ก.ย. 66	6,826,600.00	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติของประเทศ	ระดับที่ 5 : นำเสนอ กบง. เพื่อพิจารณา	ระดับที่ 4 : นำเสนอแผนการจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติของประเทศ ในการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน พ.ศ. 2566 – 2580 (แผนพลังงานชาติ) และแผนปฏิบัติการด้านพลังงานรายสาขา		6,826,600.00	—
1.2 มินโยบายด้านพลังงานที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development)		2 โครงการจัดทำแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub	ธ.ค. 65 - ก.ย. 66	6,506,500.00	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub	ระดับที่ 5 : นำเสนอ กบง. เพื่อพิจารณา	ระดับที่ 4 : นำเสนอแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub และแนวทางการกำหนดรูปแบบการสำรอง LNG ที่เหมาะสมของประเทศไทย ต่อผู้บริหาร สนพ. พิจารณาและให้ความเห็นชอบ	ดำเนินการจัดทำข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub และแนวทางการกำหนดรูปแบบการสำรอง LNG ที่เหมาะสมของประเทศไทย โดยนำเสนอ ผอ.สนพ. เห็นชอบผลการดำเนินงานการจัดทำแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566	6,506,500.00	—
		3 โครงการทบทวนโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรองรับน้ำมันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานยูโร 5	ก.พ. 66 - พ.ย. 66	6,400,000.00	ระดับความสำเร็จในการจัดทำโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของราคา ณ โรงกลั่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานยูโร 5 และในส่วนของค่าการตลาดที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	ระดับที่ 5 : ได้ผลการทบทวนโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง	ระดับที่ 5 : ได้ผลการทบทวนโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง		6,400,000.00	—
1.3 มินโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)		4 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน	พ.ย. 65 - ต.ค. 70	6,826,600.00	ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้หน่วยงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรในการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ระดับที่ 5 : ลงนามในหนังสือยืนยัน/สัญญาับทุนการศึกษา ระหว่าง สนพ. กับหน่วยงานผู้รับทุน	ระดับที่ 2 : ประกาศรับสมัครทุน	1.สนพ. ได้ดำเนินการขยายระยะเวลาการรับสมัครทุนการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ โดยสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 2.สนพ. ได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญพิจารณาคัดสรรผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ เรียบร้อยแล้ว	0.00	อุปสรรค ในการเปิดรอบสมัคร ครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 ราย เนื่องจากระยะเวลาการเปิดรับสมัครน้อย ประกอบกับเงื่อนไขและหลักฐานประกอบการสมัครจำนวนมาก ทำให้ผู้ที่สนใจไม่สามารถจัดเตรียมเอกสารได้ทันภายในกำหนดเวลา แนวทางการแก้ไข กอ. เล็งเห็นว่าควรขยายระยะเวลาการรับสมัครออกไปอีกเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ทัน จึงขยายระยะเวลาการรับสมัครออกไปอีก 2 เดือน จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	5	โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ส่วนที่ 1	ม.ค. 66 - ม.ค. 67	8,350,000.00	ระดับความสำเร็จการดำเนินการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ส่วนที่ 1	ระดับที่ 5 : ติดตาม รวบรวม และ รายงานผลสรุปผลการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ	ระดับที่ 4 : จัดทำคู่มือ และออกแบบพร้อมทั้งผลิตสื่อรณรงค์ “รวมพลังราชการไทยลดใช้พลังงาน”	โครงการได้ดำเนินการจัดทำคู่มือลดการใช้พลังงานในภาครัฐ เรียบร้อยแล้ว	4,175,000.00	—
	6	โครงการการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 2	พ.ย. 65 - เม.ย. 67	9,022,000.00	ระดับความสำเร็จในการจัดสรรทุนวิจัยด้านพลังงาน	ระดับที่ 5 : การมอบทุนวิจัยด้านพลังงาน จำนวน 24 ทุน ผ่านกิจกรรมการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน และจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน	ระดับที่ 4 : กิจกรรม bootcamp	โครงการได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวทาง Bootcamp และมอบทุนวิจัยด้านพลังงาน จำนวน 24 ทุนผ่านกิจกรรมการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน และจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 – 29 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ	4,521,480.00	—
	7	โครงการศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ส่วนราชการ	พ.ย. 65 - เม.ย. 67	8,230,000.00	ระดับความสำเร็จในการศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ส่วนราชการ	ระดับที่ 5 : จัดทำแผนการส่งเสริมการใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่เหมาะสมในพื้นที่ส่วนราชการทั่วประเทศ	ระดับที่ 1 : รวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนการส่งเสริมการใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ส่วนราชการทั่วประเทศ	อยู่ระหว่างกำหนดเป้าหมายในการส่งเสริมการใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์	2,057,500.00	
	8	โครงการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการและการกำกับดูแลข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (ต่อเนื่องปี 2565)	ก.ย. 64 - มี.ค. 66	9,300,000.00	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแพลตฟอร์มต้นแบบสำหรับการรวบรวมข้อมูลการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบของศูนย์ข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการและกำกับดูแลข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV Data Center)	ระดับที่ 5 : ศึกษาเทคโนโลยีที่อาจเกี่ยวข้องกับการรวบรวมยานยนต์ไฟฟ้า (EV Aggregation) และแพลตฟอร์ม เพื่อทำการวิเคราะห์และสรุปความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มขีดความสามารถของแพลตฟอร์มที่จัดทำขึ้นในอนาคต โดยการบูรณาการเทคโนโลยีอื่นๆ	ระดับที่ 5 : ศึกษาเทคโนโลยีที่อาจเกี่ยวข้องกับการรวบรวมยานยนต์ไฟฟ้า (EV Aggregation) และแพลตฟอร์ม เพื่อทำการวิเคราะห์และสรุปความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มขีดความสามารถของแพลตฟอร์มที่จัดทำขึ้นในอนาคต โดยการบูรณาการเทคโนโลยีอื่นๆ	โครงการมีการดำเนินงานเรียบร้อยแล้วในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566	9,238,000.00	—

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
1.4 มีนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Environment)	9	โครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565 -2566 (กิจกรรมที่ 1 การบริหารและสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ)	ก.ย. 65 - พ.ค. 67	15,000,000.00	ระดับความสำเร็จ ในการดำเนินโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565 - 2566 (กิจกรรมที่ 1 การบริหารและสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ)	ระดับที่ 5 : จัดประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/นำเสนอผลการดำเนินโครงการ	ระดับที่ 5 : จัดประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/นำเสนอผลการดำเนินโครงการ	มีการจัดประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/นำเสนอผลการดำเนินโครงการ	7,500,000.00	
	10	โครงการพัฒนาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR)	ม.ค. 66 - ม.ค. 67	11,921,200.00	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR)	ระดับที่ 5 : มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือแนวทางการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR) ของประเทศไทย รวมถึงนำเสนอแผนงานในการพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ไฟฟ้าและ/หรือ ระบบบริหารจัดการพลังงานในระยะแรก พร้อมทั้งออกแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการพัฒนาแนวทาง และจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	ระดับที่ 3 : มีแผนที่นำทางในการพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย และมีข้อมูลการศึกษารายละเอียดเทคโนโลยีอุปกรณ์ไฟฟ้าและ/หรือระบบบริหารจัดการการใช้พลังงาน (แผนการดำเนินการข้อ 5 และ 6)	อยู่ระหว่างการเตรียมจัดประชุม/เข้าพบ/หารือร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR) รวมถึงผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและ/หรือระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า พร้อมทั้งออกแบบข้อกำหนดคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน	2,980,300.00	
	11	โครงการศึกษาการกำหนดรูปแบบและโครงสร้างราคาและการพัฒนากลไกบริหารจัดการการซื้อขาย RECs	ก.พ. 66 - เม.ย. 67	8,369,800.00	ระดับความสำเร็จในการศึกษาการกำหนดรูปแบบและโครงสร้างราคาและการพัฒนากลไกบริหารจัดการการซื้อขาย RECs	ระดับที่ 5 : แนวทางการกำหนดราคา RECs หรือ โครงสร้างราคา RECs ที่เหมาะสมกับประเทศไทย และแผนที่นำทาง (Road map) ในการพัฒนาไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานการรับรอง RECs ของประเทศไทย	ระดับที่ 4 : สูตรโครงสร้างการกำหนดราคา RECs และผลการพัฒนาต้นแบบระบบฐานข้อมูลและกลไกสำหรับการติดตามข้อมูลการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ RECs	มีแนวทางการกำหนดราคา RECs หรือ โครงสร้างราคา RECs ที่เหมาะสมกับประเทศไทย มีโครงสร้างและต้นแบบระบบฐานข้อมูลและกลไกบริหารจัดการการซื้อขาย RECs ของประเทศไทย	1,251,000.00	
	12	โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ภาคพลังงาน (โครงการสำคัญ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	8,330,000.00	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ภาคพลังงาน (โครงการสำคัญ)	ระดับที่ 5 : แผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ภาคพลังงาน ที่สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจของไฮโดรเจน	ระดับที่ 5 : แผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ภาคพลังงาน ที่สอดคล้องกับลักษณะของการดำเนินธุรกิจของไฮโดรเจน	(ร่าง) แผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ภาคพลังงานในระยะสั้น รวมถึงสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความเห็น และข้อเสนอแนะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับร่างแผนกลยุทธ์ โดยการนำผลการสำรวจและนำแผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ในภาคพลังงาน ไปประเมินความเหมาะสมเชิงเทคนิคสำหรับภาคพลังงานในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) หรือ พื้นที่อื่นที่เหมาะสม รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคของการนำร่องการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ	6,664,000.00	การลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษามีวงเงินงบประมาณในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 8,330,000 บาท โดยมีผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 66 จำนวน 6,664,000 บาท และมียอดผูกพันปีถัดไป จำนวน 1,666,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน										
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)										
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพลังงานชาติ (Promote and Support the National Energy plan (NEP) Implementation)	13	การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	ระดับ 5 : นำร่างแผน PDP เสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ก่อนที่จะนำเสนอร่างแผน PDP ไปดำเนินการจัดทำเป็นร่างแผนพลังงานชาติ (NEP) ร่วมกับแผนพลังงานอื่น ๆ ต่อไป	ระดับ 2 : จัดทำร่างแผน PDP เสนอคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ	มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำร่างแผน PDP2023 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 และนำเสนอผลการดำเนินการจัดทำร่างแผน PDP2023 ดังกล่าวและขอรับนโยบายต่อ ปพน. (นายกฤติศ สมบัติศิริ) และรมว.พณ. (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566	0.00	
	14	การทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซ (GAS Plan)	ธ.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จการทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซ (GAS Plan)	ระดับที่ 5 : นำเสนอ กบง. เพื่อพิจารณา	ระดับที่ 4 : นำเสนอการทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซ (GAS Plan) ในการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน พ.ศ. 2566 – 2580 (แผนพลังงานชาติ) และแผนปฏิบัติการด้านพลังงานรายสาขา		0.00	อยู่ระหว่างรอแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่
	15	การติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ	ระดับที่ 5 : สรุปผลการติดตามแผนการดำเนินการ	ระดับที่ 5 : สรุปผลการติดตามแผนการดำเนินการ	มีสรุปผลการติดตามแผนการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ ตามเล่มผลการศึกษาเพื่อนำไปทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซ Gas Plan	0.00	
2.2 มีระบบกลไกการติดตามและประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Monitoring and Evaluation)	16	การติดตามการดำเนินงานตามแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศเพื่อเฝ้ารับความมั่นคงและการเติบโตของประเทศ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จที่ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติที่เพียงพอ	ระดับที่ 5 : สรุปผลการติดตามแผนการดำเนินการ	ระดับที่ 5 : สรุปผลการติดตามแผนการดำเนินการ	1. ปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพียงพอต่อความต้องการก๊าซธรรมชาติในประเทศ และสอดคล้องกับ Gas plan 2018 2.โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้เลื่อนกำหนดแล้วเสร็จจากปี 2567 เป็นปี 2568	0.00	โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้อยู่ระหว่างขอยกเว้นมติ ครม. เพื่อวางท่อผ่านพื้นที่ป่าชายเลน
	17	การติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	ระดับที่ 5 : นำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2	ระดับที่ 5 : นำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างดำเนินการตามมติ กพข. 13 กุมภาพันธ์ 2566 ที่เห็นชอบหลักการการทบทวนแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2	0.00	
	18	การติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จที่ได้จากการติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ	ระดับที่ 4 : ข้อมูลสถานการณ์ราคาขายปลีกก๊าซ NGV	ระดับที่ 4 : ข้อมูลสถานการณ์ราคาขายปลีกก๊าซ NGV	กบง. เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 มีมติให้คงราคาขายปลีกราคา NGV รถทั่วไป 17.59 บาท ตั้งแต่ 16 มีนาคม รถแท็กซี่ ในโครงการ NGV เพื่อลดหย่อนภาษี 13.62 บาท ต่อκιโลกรัม	0.00	ภาครัฐมีมาตรการบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนจึงขอความอนุเคราะห์ในการคงราคาขายปลีก NGV

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	19	การประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานของประเทศ (TETI) ปี 2565	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานการประเมินดัชนีชี้วัดด้านพลังงานของประเทศ ปี 2565	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานประเทศไทย ปี 2565	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานประเทศไทย ปี 2565	นำเสนอรายงานประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานประเทศไทย ปี 2565 ต่อผู้บริหาร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566	0.00	—
	20	รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน ประจำปี 2565	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน ประจำปี 2565	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน ประจำปี 2565 ต่อผู้บริหาร สนพ.	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน ประจำปี 2565 ต่อผู้บริหาร สนพ.	1. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน ประจำปี 2565 ต่อผู้บริหาร สนพ. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 2. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน ประจำปี 2565 ต่อคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566	0.00	—
	21	การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมัน☐ เชื้อเพลิง พ.ศ. 2516	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516	ระดับที่ 5 : จัดทำและเผยแพร่รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516	ระดับที่ 5 : จัดทำและเผยแพร่รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516	ได้ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516	0.00	—
	22	การติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จในการรายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2564	ระดับที่ 5 : ประชุมคณะทำงานประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงพลังงาน พิจารณา (ร่าง) ผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2564	ระดับที่ 5 : ประชุมคณะทำงานประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงพลังงาน พิจารณา (ร่าง) ผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2564	มีการประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 66 โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2564 โดยมีผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 49.59 MtCO2e	0.00	—
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดและดำเนินนโยบาย (Public Participation)	23	การประชุมคณะกรรมการประสานงานซื้อขายไฟฟ้าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ ☐ (งบเจรจา)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จในการเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าในประเทศในอนุภาคลุ่มน้ำโขง (RPTCC/ETTF หรืออื่น ๆ)	ระดับที่ 2 : เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าในประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2	ระดับที่ 1 : เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าในประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 1	มีการเข้าร่วมการประชุม ETTF จำนวน 1 ครั้งเมื่อวันที่ 13 -14 มิถุนายน 2566 ซึ่งมีเนื้อหาในการประชุมดังนี้ 1.ทิศทาง การดำเนินการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในภูมิภาค 2. การประเมินและกลยุทธ์ในภาคพลังงานของ GMS 3. ความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของแต่ละประเทศใน GMS และ 4.แผนงานในอนาคตสำหรับการดำเนินการ ETTF	0.00	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการประชุมเพียง 1 ครั้ง จึงส่งผลให้การดำเนินงานอยู่ที่ระดับที่ 1

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	24	การประชุม ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC) ระหว่างประเทศ (งบเจรจาฯ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จในการเข้าร่วมประชุม APGCC	ระดับที่ 2 : การเข้าร่วมประชุม APGCC ครั้งที่ 2	ระดับที่ 1 : การเข้าร่วมประชุม APGCC ครั้งที่ 1	มีการเข้าร่วมการประชุม ETTF จำนวน 1 ครั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 โดยภายในการประชุมมีการประชุมรับทราบบทบาท หน้าที่ และโครงสร้างการรายงานใหม่ของ APG/ MOU ที่แนะนำโดย ASEC และ AERN ซึ่งประชุมตั้งข้อสังเกตว่า APGCC จะต้องร่วมมือกันในกระบวนการต่ออายุ MOU ของ APG ตามข้อกำหนดของ TOR ใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องมีการประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ APG และข้อสังเกตว่าข้อเสนอแนะของ AERN ต่อ APGCC ในฐานะผู้นำในกระบวนการต่ออายุ MOU ของ APG ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ พร้อมทิศทางนโยบายและช่วยเหลือ SOME ในกระบวนการระดับชาติเพื่ออำนวยความสะดวกในการต่ออายุ APG MOU ทั้งนี้ที่ประชุมมีความเห็นว่า ควรนำข้อเสนอแนะของ AERN ภายใต้คณะ APGCC มาใช้ประกอบการต่ออายุ APG MOU ร่วมกับ APG อื่น ๆ หรือร่วมกับนโยบายที่บังคับใช้อยู่ เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานในกระบวนการต่ออายุ APG MOU ดังกล่าวของแต่ละประเทศภายใต้ SOME	0.00	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการประชุมเพียง 1 ครั้ง จึงส่งผลให้การดำเนินงานอยู่ที่ระดับที่ 1
	25	การประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมาสาขาพลังงาน (คณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงสายส่งระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) (งบเจรจาฯ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จในการประชุม คณะอนุกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมาสาขาพลังงาน (คณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงสายส่งระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) (งบเจรจาฯ)	ระดับที่ 2 : ได้สรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงสายส่งระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่มีการประชุม คณะอนุกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมาสาขาพลังงาน (คณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงสายส่งระหว่างไทยและสาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมา)		0.00	เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ส่งผลให้การพัฒนาความร่วมมือต่างๆ ดำเนินการได้อย่างจำกัด
	26	โครงการบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานบนสื่อออนไลน์ ปี 2565	ม.ค. 66 - ก.พ. 67	7,700,000.00	ระดับความสำเร็จในการบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานบนสื่อออนไลน์ ปี 2565	ระดับที่ 5 : จัดทำเนื้อหาคอนเทนต์และเผยแพร่ในช่องทาง Facebook EPPO Thailand จำนวน 260 ครั้ง ทาง Facebook รวมพลังหาร 2 จำนวน 360 ครั้ง และมียอด Pagelike/Follower Facebook EPPO Thailand เพิ่มขึ้น 30,000 และ Facebook รวมพลังหาร 2 เพิ่มขึ้น 30,000	ระดับที่ 3 : จัดทำเนื้อหาคอนเทนต์และเผยแพร่ในช่องทาง Facebook EPPO Thailand จำนวน 156 ครั้ง ทาง Facebook รวมพลังหาร 2 จำนวน 216 ครั้ง และมียอด Pagelike/Follower Facebook EPPO Thailand เพิ่มขึ้น 18,000 และ Facebook รวมพลังหาร 2 เพิ่มขึ้น 18,000	มีการบริหารเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มียอด Pagelike/Follower เพิ่มขึ้น ดังนี้ Facebook และ Twitter : EPPO Thailand เพิ่มขึ้น 23,911 Follwers และ 16,895 Follwers ตามลำดับ Facebook และ INSTAGRAM : รวมพลังหาร 2 เพิ่มขึ้น 21,530 Follwers และ 14,462 Follwers ตามลำดับ รวมถึงการดำเนินการบริหารจัดการทำคอนเทนต์และเผยแพร่บนแพลตฟอร์มออนไลน์มีเดียของ สนพ. Facebook และ Twitter : EPPO Thailand เผยแพร่จำนวน 176 ชิ้น และ 128 ชิ้น ตามลำดับ	3,850,000.00	—

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	27	โครงการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีพลังงาน (ต่อเนื่อง ปี 2565)	ก.ย. 64 - มี.ค. 66	8,800,000.00	ระดับความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีพลังงาน	ระดับที่ 5 : ดำเนินการจัดนิทรรศการและดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในสื่อตามที่ระบุไว้ในโครงการ	ระดับที่ 5 : ดำเนินการจัดนิทรรศการ และดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในสื่อตามที่ระบุไว้ในโครงการ	โครงการมีการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566	8,800,000.00	—
	28	การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	384,000.00	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการประชุมดังนี้ 1. การประชุม Regional Energy Policy and Planing Sub-Sector Network 2. การประชุม ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) 3. การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis : EGEDA) 4. การประชุม ASEAN Special Senior Officials Meeting on Energy (Special SOME) 5.การประชุม/สัมมนาวิชาการ "Asia Clean Energy Forum" และ ASEAN Smart Cities Network"	352,425.95	—
	29	โครงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะด้านนโยบายและแผนพลังงาน	ม.ค. 66 - มิ.ย. 67	11,394,900.00	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะด้านนโยบายและแผนพลังงาน	ระดับที่ 5 : มีการรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ	ระดับที่ 4 : มีการจัดกิจกรรมประชุม สัมมนา หรือเสวนา การแถลงข่าว แลกผลการประชุม ความคืบหน้าผลการดำเนินการตามรายละเอียดและข้อกำหนดของงาน	มีการจัดกิจกรรมประชุม สัมมนา หรือเสวนา การแถลงข่าว แลกผลการประชุม ความคืบหน้าผลการดำเนินการ	3,224,445.00	ปัญหาอุปสรรค หลายกิจกรรมยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากหลายนโยบายทางด้านพลังงาน ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากก่อนหน้านี้อยู่ในช่วงการจัดตั้งรัฐบาล แนวทางการแก้ไข สนพ. มุ่งเน้นไปที่การจัดทำสื่อให้ข้อมูล/ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในด้านต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)										
3.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Hub)	30	รายงานประจำปี ของ สนพ. (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	400,000.00	ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานประจำปี 2565 ของ สนพ.	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานประจำปี 2565 ต่อผู้บริหาร สนพ.	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานประจำปี 2565 ต่อผู้บริหาร สนพ.	นำเสนอรายงานประจำปี 2565 ต่อผู้บริหาร สนพ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 และเผยแพร่รายงานประจำปี 2565 เรียบร้อยแล้ว	384,000.00	—
	31	โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน (วารสารนโยบายพลังงาน)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	200,000.00	ระดับความสำเร็จการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน (วารสารนโยบายพลังงาน)	ระดับที่ 5 : ดำเนินการเผยแพร่วารสารนโยบายพลังงาน	ระดับที่ 5 : ดำเนินการเผยแพร่วารสารนโยบายพลังงาน	มีวารสารนโยบายพลังงานที่สามารถสร้างการรับรู้ด้านนโยบาย วิธีการ ข้อมูลข้อบังคับ ผลงาน และความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายพลังงาน ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ในวงกว้าง	200,000.00	—
	32.1	การจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)	ระดับที่ 5 : การประกาศใช้นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลของ สนพ.	ระดับที่ 5 : การประกาศใช้นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลของ สนพ.	ประกาศใช้นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลของ สนพ. เมื่อเดือนพฤษภาคม 2566	0.00	—
	32.2	การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	ระดับที่ 5 : จัดส่งให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อนำขึ้น GD Catalog	ระดับที่ 5 : จัดส่งให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อนำขึ้น GD Catalog	จัดส่งให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อนำขึ้น GD Catalog เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566	0.00	—
	32.3	การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) ระดับหน่วยงานของ สนพ. (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) ระดับหน่วยงานของ สนพ. (งานประจำ)	ระดับที่ 5 : การขึ้นบัญชีข้อมูลภาครัฐระดับหน่วยงาน ของ สนพ.	ระดับที่ 4 : การปรับปรุง (ถ้ามี)	หน่วยงานภายใน สนพ. ได้ดำเนินการปรับปรุงการจัดทำ Data Catalog ภายในเดือนสิงหาคม 2566	0.00	ปัญหาอุปสรรค 1) ข้อมูลภายในของบางหน่วยงานไม่สามารถเป็นข้อมูลเปิดเผยสาธารณะได้ 2) เป็นข้อมูลเฉพาะที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานเท่านั้น 3) ต้องใช้ระบบ CKAN ในการเผยแพร่ ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดเตรียมรูปแบบข้อมูลให้รองรับกับระบบ รวมทั้งการจัดการเรื่องความปลอดภัยของ Software แนวทางการแก้ไข 1) หรือหน่วยงานภายในเพื่อการจัดเตรียมรูปแบบข้อมูลให้รองรับกับระบบ 2) การจัดเตรียมความพร้อมของระบบ CKAN และบุคลากรที่ต้องดำเนินการ
	33	การจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ	ระดับที่ 5 : นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะทำงานย่อย/คณะทำงานจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า	ระดับที่ 4 : วิเคราะห์/จัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ	เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 66 สนพ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือเกี่ยวกับสมมติฐานในการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะสั้น ปี พ.ศ. 2566 - 2568 สำหรับจัดทำงบประมาณของทั้ง 3 การไฟฟ้า รวมทั้งได้ทำการวิเคราะห์/ทบทวนสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า	0.00	ปัญหาและอุปสรรค: การจัดทำค่าพยากรณ์ฯ มีสมมติฐานที่สำคัญคือ GDP รวมทั้งสมมติฐานอื่นๆ เพิ่มเติมซึ่งต้องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานทำให้มีความล่าช้าจากการทบทวนสมมติฐานให้มีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม คณะทำงานกลุ่มย่อยฯ ได้กำหนดวันประชุมเพื่อพิจารณาค่าพยากรณ์ฯ ในวันที่ 14 พ.ย. 66

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	34	การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการจัดทำการวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ	ระดับที่ 5 : นำเสนอบทวิเคราะห์และผลการประมาณการแนวโน้มความต้องการพลังงานของประเทศต่อผู้บริหาร	ระดับที่ 5 : นำเสนอบทวิเคราะห์และผลการประมาณการแนวโน้มความต้องการพลังงานของประเทศต่อผู้บริหาร	จัดทำสถานการณ์พลังงาน 6 เดือนแรกของปี 2566 และแนวโน้มทั้งปี 2566 เสนอผู้บริหาร สำหรับใช้ในการแถลงข่าวในวันที่ 6 ก.ย. 66	0.00	—
	35	การวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน (งานประจำ)	ระดับที่ 5 : เผยแพร่ในเว็บไซต์ รายเดือน และรายไตรมาส	ระดับที่ 5 : เผยแพร่ในเว็บไซต์ รายเดือน และรายไตรมาส	ดำเนินการเผยแพร่ในเว็บไซต์ รายเดือน และรายไตรมาส เรียบร้อยแล้ว	0.00	—
	36	การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis: EGEDA) (งบเจรจา) (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	43,538.00	ระดับความสำเร็จของการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis: EGEDA) (งบเจรจา)	ระดับที่ 5 : การประชุมกับผู้เชี่ยวชาญหรืออบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	ระดับที่ 5 : การประชุมกับผู้เชี่ยวชาญหรืออบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	มีการประชุมกับผู้เชี่ยวชาญโครงการความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis: EGEDA) เมื่อเดือนตุลาคม 2565	43,538.20	—
	37	ความร่วมมือด้านข้อมูลพลังงานในฐานะประเทศพันธมิตร (Association Country) ขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ (งบเจรจา) (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของความร่วมมือด้านข้อมูลพลังงานในฐานะประเทศพันธมิตร (Association Country) ขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ (งบเจรจา)	ระดับที่ 5 : การประชุมหรือสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือการจัดทำข้อมูลพลังงาน	ระดับที่ 4 : การจัดส่งข้อมูลให้กับ IEA เป็นรายเดือนและไตรมาส	จัดส่งข้อมูลให้กับ IEA เป็นรายเดือนและไตรมาส	0.00	—
	38	รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	172,800.00	ระดับความสำเร็จของรายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ (งานประจำ)	ระดับที่ 5 : จัดพิมพ์และเผยแพร่รายงานสถิติพลังงาน	ระดับที่ 5 : จัดพิมพ์และเผยแพร่รายงานสถิติพลังงาน	ดำเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่รายงานสถิติพลังงาน เรียบร้อยแล้ว	129,850.00	—
	39	โครงการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อบริการสารสนเทศพลังงานของประเทศ	ธ.ค. 65 - ก.ย. 66	8,100,000.00	ระดับความสำเร็จในการจัดทำโครงการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อบริการสารสนเทศพลังงานของประเทศ	ระดับที่ 5 : นำเสนอข้อมูล/ประเด็นด้านพลังงานต่อคณะทำงานการบูรณาการข้อมูลพลังงาน สังกัดกระทรวงพลังงาน พิจารณา	ระดับที่ 5 : นำเสนอข้อมูล/ประเด็นด้านพลังงานต่อคณะทำงานการบูรณาการข้อมูลพลังงาน สังกัดกระทรวงพลังงาน พิจารณา	ดำเนินการจัดทำสื่อในรูปแบบ Interactive Dashboard ลักษณะ Storytelling จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ ราคาน้ำมัน ค่าไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้า และโซลาร์เซลล์ โดยมีการนำเสนอคณะทำงานบูรณาการข้อมูลฯ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 66 และวันที่ 31 ส.ค. 66 โดยคณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบให้นำสื่อที่จัดทำขึ้นเว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อเผยแพร่ เรียบร้อยแล้ว	8,100,000.00	—

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
3.2 บุคลากรให้มีความรู้ที่ทันสมัยมีความสามารถและมีคุณธรรม (Smart and Moral Colleague)	40	การสร้างสมดุสิตชีวิตและการทำงานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพชีวิตบุคลากรของ สนพ.	ระดับที่ 5 : รายงานผลการประเมินคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ สนพ.	ระดับที่ 5 : รายงานผลการประเมินคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ สนพ.	รายงานผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ สนพ. ช่องทางเว็บไซต์ สนพ.	0.00	—
	41	โครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการจัดทำโครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	ระดับที่ 5 : แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหมุนเวียนเรียนรู้งานเพื่อส่งสมประสบการณ์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และหมุนเวียนเรียนรู้งานตามกรอบการส่งสมประสบการณ์รายบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป	ระดับที่ 5 : แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหมุนเวียนเรียนรู้งานเพื่อส่งสมประสบการณ์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และหมุนเวียนเรียนรู้งานตามกรอบการส่งสมประสบการณ์รายบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป	1. สนพ. ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่ 9) เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เพื่อคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงฯ โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ นางศุภพจิ สิมะโรจน์ เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผล สัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2. ในการประชุม ครั้งที่ 3/2566 (ครั้งที่ 10) เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบ กรอบการส่งสมประสบการณ์รายบุคคลของ นางศุภพจิฯ	0.00	—
	42	การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ระดับที่ 5 : เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์แนวทางในการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน เพื่อใช้ในการดำเนินการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด สนพ.	ระดับที่ 1 : ศึกษา ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำร่างการทบทวนหลักเกณฑ์แนวทางในการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน เพื่อใช้ในการดำเนินการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด สนพ.	สนพ. อยู่ระหว่าง แต่งตั้ง อ.ก.พ. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ชุดใหม่ (ชุดเดิมหมดวาระ เมื่อ 5 ตุลาคม 2566) และกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม อยู่ระหว่าง จัดทำร่างหลักเกณฑ์แนวทางในการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน เพื่อใช้ในการดำเนินการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด สนพ.เตรียมนำเสนอ อ.ก.พ. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ให้ความเห็นชอบ	0.00	—
	43	การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	30,000.00	ระดับความสำเร็จในการผู้ฝึกอบรม	ระดับที่ 5 : รายงานผลการฝึกอบรม ซึ่งมีจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้รับการฝึกอบรมร้อยละ 80	ระดับ 5 มีการรายงานผลการฝึกอบรม ซึ่งมีจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้รับการอบรม ร้อยละ 80	การอบรมตามแผนจัดการอบรมวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สนพ. โดยผู้เข้าการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะและประสบการณ์ในการแก้ไขสถานการณ์จริง ในการช่วยดูแลตนเองและทรัพย์สินของทางราชการได้	3,500.00	—
	44	การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างชายหญิง	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน	ระดับที่ 1 : ศึกษา วิเคราะห์ แผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และ พรบ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	มีการศึกษา วิเคราะห์ แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และ พรบ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	0.00	—

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	45	การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น มาตรฐาน ความโปร่งใสของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปี รวมทั้งกลไก/มาตรการ เพื่อส่งเสริมค่านิยมในการป้องกันการทุจริตที่ได้รับการพัฒนา	ระดับที่ 5 : สรุปผลและประเมินผล การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปี รวมทั้งกลไก/มาตรการ เพื่อส่งเสริมค่านิยมในการป้องกันการทุจริตที่ได้รับการพัฒนา	ระดับที่ 5 : สรุปผลและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปี รวมทั้งกลไก/มาตรการ เพื่อส่งเสริมค่านิยมในการป้องกันการทุจริตที่ได้รับการพัฒนา	มีการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งกลไก/มาตรการ เพื่อส่งเสริมค่านิยมในการป้องกันการทุจริตที่ได้รับการพัฒนา	0.00	—
	46	การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบไฮดรอลิกอุปกรณ์	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	110,000.00	ระดับความสำเร็จการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบไฮดรอลิกอุปกรณ์	ระดับที่ 5 : รายงานผลการตรวจเช็คด้านการใช้งานเปรียบเทียบกับและปัญหาของอุปกรณ์ที่เข้ามาทำการตรวจเช็คในการบริการแต่ละครั้ง	ระดับที่ 5 : รายงานผลการตรวจเช็คด้านการใช้งานเปรียบเทียบกับและปัญหาของอุปกรณ์ที่เข้ามาทำการตรวจเช็คในการบริการแต่ละครั้ง	มีการตรวจเช็ค ดูแลบำรุงรักษาวัดค่าทางวิศวกรรม อุปกรณ์แสง เสียง ภาพ ไฮดรอลิกอุปกรณ์ จวตที่ 1-4 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	86,020.00	—
	47	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ	ระดับที่ 5 : รายงานผลการฝึกอบรมด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ	ระดับที่ 5 : รายงานผลการฝึกอบรมด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ	รายงานผลการฝึกอบรมด้านการเงิน บัญชี และพัสดุให้กับหัวหน้ากลุ่มการคลังรับทราบ	0.00	—
	48	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายพลังงาน (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	410,850.00	ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายพลังงาน	ระดับที่ 5 : รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ	ระดับที่ 5 : รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ	สนพ. ได้จัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 6 - 27 กันยายน 2566 และได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว	240,131.80	—
	49	การพัฒนาและอบรมด้านการบริหารยุทธศาสตร์ (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	72,000.00	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและอบรมด้านการบริหารยุทธศาสตร์ (งานประจำ)	ระดับที่ 5 : รายงานผลการฝึกอบรม	ระดับที่ 5 : รายงานผลการฝึกอบรม	1. ผอ.สนพ. ได้อนุมัติให้ข้าราชการ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวรังษิณี จักรธีรังกูร และนางสาวชุตินา นิยมดี เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 22 - 29 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ และข้าราชการทั้ง 2 รายดังกล่าวได้รายงานผลการอบรมเรียบร้อยแล้ว 2. ผอ.สนพ. ได้อนุมัติให้ นางสาวชिरา จิตต์ปราณี เข้ารับฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 21 - 28 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ	72,000.00	—
	50	โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	500,000.00	ระดับความสำเร็จในการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ	ระดับที่ 5 : รายงานผลการฝึกอบรม เสนอ ผอ.สนพ. และเลขานุการ คณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	ระดับที่ 4 : จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ	ดำเนินการประชุมชี้แจงอบรมภาษาอังกฤษ "EPPO English Language Training Course 2023 พร้อมวัดระดับการอบรม (Pre-Test) และเริ่มการอบรม ภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2566 โดยโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2567	497,550.00	—

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	51	โครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ระดับที่ 5 : มีการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรในช่องทางต่าง ๆ	ระดับที่ 5 : มีการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรในช่องทางต่าง ๆ	มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และได้เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ	0.00	มีการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ทำให้ต้องศึกษาและทำความเข้าใจ เพื่อนำมาทบทวนและจัดทำร่างแผนฯ
	52	การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ(งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	144,000.00	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ	ระดับที่ 5 : ร้อยละ 50 ของบุคลากรได้รับการฝึกอบรม มากกว่า 18 ชั่วโมง/ปี	ระดับที่ 5 : ร้อยละ 50 ของบุคลากรได้รับการฝึกอบรม มากกว่า 18 ชั่วโมง/ปี	บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ครบตามจำนวนที่ตั้งไว้	85,165.00	—
	53	การอบรม Energy Statistics Course (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	170,000.00	ระดับความสำเร็จของการอบรม Energy Statistics Course (งานประจำ)	ระดับที่ 5 : มีรายงานผลการอบรม	ระดับที่ 5 : มีรายงานผลการอบรม	เข้ารับการอบรม Energy Statistics Course และมีรายงานการอบรมเมื่อเดือนเมษายน 2566	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	—
	54	หลักสูตรอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	220,000.00	ระดับความสำเร็จของการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ)	ระดับที่ 5 : บุคลากรของ สนพ.ที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับประกาศนียบัตร ร้อยละ 100	ระดับที่ 5 : มีรายงานผลการอบรม	บุคลากรของ สนพ.ที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับประกาศนียบัตร ร้อยละ 100 และมีรายงานผลการอบรม	81,877.00	—
3.3 การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Modern and Honest Work)	55	การประเมินผลการควบคุมภายใน (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ระดับที่ 4 : แจ้งหน่วยงาน จัดทำรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อรวบรวม และนำเสนอผู้เสนอผู้บริหาร สนพ.	ระดับที่ 4 : แจ้งหน่วยงาน จัดทำรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อรวบรวม และนำเสนอผู้เสนอผู้บริหาร สนพ.		0.00	—

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	56	การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ระดับที่ 5 : แจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน และ 12 เดือนพร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ เสนอผู้บริหาร	ระดับที่ 5 : แจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ เสนอผู้บริหาร สนพ.	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พน 0600.2/185-189 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2566 และ เสนอ ผอ.สนพ. พิจารณา ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ พน 0600.2/236 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2566	0.00	—
	57	การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ระดับที่ 5 : ดำเนินการติดตามผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง จากสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบออนไลน์ และสรุปผลการประเมินฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 เสนอ ผอ.สนพ. ทราบ	ระดับที่ 5 : ดำเนินการติดตามผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง จากสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบออนไลน์ และสรุปผลการประเมินฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 เสนอ ผอ.สนพ. ทราบ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ดำเนินการติดตามผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเองจากสำนักงาน ก.พ.ร. โดย สนพ. ได้คะแนนรางวัล PMQA 4.0 เท่ากับ 407.67 คะแนน ซึ่งผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) และคิดเป็นคะแนนการประเมินระบบราชการ 4.0 ของตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เท่ากับ 474.93 คะแนน พร้อมกับสรุปผลการประเมินฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 เสนอ ผอ.สนพ. ทราบ ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ พน 0600.2/180 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566	0.00	—
	58	การจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ระดับที่ 5 : เผยแพร่ประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัด สนพ. ทราบ และถือปฏิบัติภายในเดือนมิถุนายน 2566	ระดับที่ 5 : เผยแพร่ประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัด สนพ. ทราบ และถือปฏิบัติภายในเดือนมิถุนายน 2566	กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอ ผอ.สนพ. ลงนามตามประกาศ สนพ. ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 และเผยแพร่ประกาศฯ ให้บุคลากรในสังกัด สนพ.ทราบ และถือปฏิบัติ พร้อมก็นำประกาศฯ เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ สนพ. ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พน 0600.2/218 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2566	0.00	—

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	59	การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี	ระดับที่ 5 : จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของ สนพ. โดยเผยแพร่ผ่านหนังสือเวียน และ Website : www.eppo.go.th	ระดับที่ 5 : จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของ สนพ. โดยเผยแพร่ผ่านหนังสือเวียน และ Website : www.eppo.go.th เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 66 /ผอ.สนพ.เห็นชอบแผนฯ เมื่อ 29 ธันวาคม 65	จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565	0.00	—
	60	การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สนพ.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สนพ. รายเดือนและรายไตรมาสตามแบบฟอร์ม สงป. 301 และ สงป. 302	ระดับที่ 5 : จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2566 และเสนอต่อผู้บริหาร สนพ.	ระดับที่ 5 : จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2566 และเสนอต่อผู้บริหาร สนพ.	ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2566 และเสนอต่อผู้บริหาร สนพ. เรียบร้อยแล้ว	0.00	—
	61	การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการของภาครัฐ (VFM)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการจัดทำประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการของภาครัฐ (VFM)	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติการกิจของภาครัฐ (VFM) ประจำปี 2565 ต่อผู้บริหาร สนพ.	ระดับที่ 3 : จัดทำร่างรายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติการกิจของภาครัฐ (VFM) ประจำปี 2565	อยู่ระหว่างการปรับปรุงรายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติการกิจของภาครัฐ (VFM) ประจำปี 2565 เพื่อนำเสนอผู้บริหาร สนพ.	0.00	—
	62	รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 9 เดือน	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 9 เดือน		0.00	—
	63	รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการรายปี 2565	ต.ค. 65 - ธ.ค.65	0.00	ระดับความสำเร็จการจัดทำผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการรายปี 2565	ระดับที่ 5 : นำเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการรายปี 2565 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)	ระดับที่ 5 : นำเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการรายปี 2565 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)	นำเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการรายปี 2565 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565	0.00	—
	64	รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี วาระแรก (พ.ศ. 2563 - 2565)	ต.ค. 65 - ธ.ค.65	0.00	ระดับความสำเร็จการจัดทำผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี วาระแรก (พ.ศ. 2563 - 2565)	ระดับที่ 5 : นำเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี วาระแรก (พ.ศ. 2563 - 2565) ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)	ระดับที่ 5 : นำเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี วาระแรก (พ.ศ. 2563 - 2565) ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)	นำเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี วาระแรก (พ.ศ. 2563 - 2565) วาระแรก(พ.ศ. 2563 - 2565) ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565	0.00	—
	65	การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ. (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ.	ระดับที่ 5 : บันทึกและรายงานผลในระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA)	ระดับที่ 5 : บันทึกและรายงานผลในระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA)	ดำเนินการบันทึกและรายงานผลในระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) เรียบร้อยแล้ว	0.00	—
	66	การจัดทำรายงานการเงินประจำปี (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการเงินประจำปี	ระดับที่ 5 : บันทึกและรายงานผลในระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA)	ระดับที่ 5 : บันทึกและรายงานผลในระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA)	ดำเนินการบันทึกและรายงานผลในระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) เรียบร้อยแล้ว	0.00	—

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	67	การจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับที่ 5 : เผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคลให้บุคลากรในสังกัดทราบ	ระดับที่ 2 : จัดทำร่างแผนบริหารทรัพยากรบุคคล	อยู่ระหว่างทบทวนร่างแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับ กฎ ระเบียบ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ออกประกาศใช้ในปีงบประมาณ 2566 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	0.00	—
	68	การพัฒนางานบริหารภายใน สนพ. (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	5,597,600.00	ระดับความสำเร็จของการพัฒนางานบริหารภายใน สนพ.	ระดับที่ 5 : บุคลากร สนพ. มีความพึงพอใจร้อยละ 90	ระดับที่ 5 : บุคลากร สนพ. มีความพึงพอใจร้อยละ 90	งานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ และงานบริหารงานทั่วไป จะสามารถพัฒนางานบริหารของ สนพ. ให้สนับสนุนภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากร สนพ. มีคุณภาพชีวิตที่ดี	3,287,394.60	—
	69	การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของ สนพ.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของ สนพ.	ระดับที่ 5 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ต่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ	ระดับที่ 4 : ติดตาม ดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมฯ รอบ 12 เดือน	ติดตามดำเนินงานและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สนพ.ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน เรียบร้อยแล้ว	0.00	รผอ.สนพ. ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการจริยธรรมมีการโยกย้าย จึงส่งผลให้องค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรมไม่ครบองค์ประชุม
	70	โครงการจ้างดูและระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ห้องสมุด	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	99,510.00	ระดับความสำเร็จการดำเนินงานดูแลระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ระดับที่ 4 : รายงานผลการดำเนินงานดูแลระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ไตรมาส 4	ระดับที่ 1 : รายงานผลการดำเนินงานดูแลระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ไตรมาส 1	มีการรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 และดูแลระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	24,877.50	—
	71	การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน ตรวจสอบภายใน (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จในการงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการจำนวน 3 ครั้ง	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 3 ครั้ง	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 3 ครั้ง	0.00	—
	72	การปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	5,450,000.00	ระดับความสำเร็จในการปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	ระดับที่ 5 : สอบถามความพึงพอใจต่อระบบ ICT สนพ.	ระดับที่ 5 : สอบถามความพึงพอใจต่อระบบ ICT สนพ.	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยทุกขั้นตอน	5,241,794.00	—
	73	การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4,370,000.00	ระดับความสำเร็จในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ระดับที่ 5 : ติดตั้งอุปกรณ์ให้บุคลากรใน สนพ.	ระดับที่ 5 : ติดตั้งอุปกรณ์ให้บุคลากรใน สนพ.	ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ให้บุคลากรใน สนพ. เรียบร้อย	3,601,181.30	—

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
3.4 บริหารกองทุนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	74	การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จากเงินนอกงบประมาณ (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จากเงินนอกงบประมาณ	ระดับที่ 5 : รายงานผลภาพรวมผลการเบิกจ่าย/ผลการปิดบัญชีโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯประจำปีงบประมาณ เสนอ ผอ.สนพ.	ระดับที่ 5 : รายงานผลภาพรวมผลการเบิกจ่าย/ผลการปิดบัญชีโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ เสนอ ผอ.สนพ.	สำนักงานเลขาธิการกรม โดยกลุ่มกองทุนพลังงาน (กท.) มีการจัดทำรายงานสรุปสถานะโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงาน และเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า) รายงานผลการใช้จ่ายเงินโครงการ และรายงานผลการปิดบัญชีโครงการ เสนอ ผอ.สนพ. เพื่อทราบ เป็นประจำทุกเดือนโดยผลการปิดบัญชีโครงการ รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ต.ค. 65 ถึง วันที่ 30 ก.ย. 66) กท. ดำเนินการปิดบัญชีโครงการได้ จำนวน 35 โครงการ (ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 66) คงเหลือโครงการที่ต้องบริหารจัดการ รวม 114 โครงการ ดังนี้ 1. เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 1.1 โครงการภายใต้หน่วยผู้เบิก ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2561 จำนวน 98 โครงการ 1.2 โครงการในฐานะหน่วยงานผู้ได้รับการสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 จำนวน 12 โครงการ 2. เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4) 2.1 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 โครงการ 2.2 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ	0.00	หน่วยงานผู้ได้รับการจัดสรรฯ ไม่มีความเข้าใจในข้อกำหนดหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุน หรือเงื่อนไขในหนังสือยืนยัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
	75	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	480,000.00	ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	ระดับที่ 5 : ดำเนินการประกาศการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ต่อหน่วยงานในสังกัดและรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ	ระดับที่ 5 : ดำเนินการประกาศการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ต่อหน่วยงานในสังกัดและรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ	มีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่ 153) แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรทุน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566	287,753.56	—

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2566

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2566	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กทอ.	กทป.	อื่นๆ	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)										
1.1 มีนโยบายที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security)	จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน	1	1. สร้างสรรค์นโยบายเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน (1) ศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างนโยบายและแผนด้านพลังงานใหม่ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และรองรับการพัฒนาของประเทศในระยะยาว (2) ศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (3) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการในการจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต 2. การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบด้านพลังงาน (1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านพลังงานที่เกิดจากกฎระเบียบต่าง ๆ (2) ดำเนินการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ	1. โครงการจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติของประเทศ	6.82					กป.
1.2 มีนโยบายด้านพลังงานที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development)	จำนวนนโยบาย ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการพลังงาน	1	1. จัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน (1) เสนอนโยบายส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจพลังงาน (การจัดทะเบียน การกำหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน) (2) เสนอนโยบายให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี (เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน เพื่อให้เกิดการแข่งขันและลดการผูกขาด) (3) เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงาน (เช่น การพัฒนาศักยภาพของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก)	2. โครงการจัดทำแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub	6.80					กป.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2566	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กทอ.	กทป.	อื่นๆ	
			2. จัดทำนโยบายเพื่อการกำหนดราคาพลังงานให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม (1) ทบทวนและเสนอแนะโครงสร้างราคาพลังงานที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน (2) เสนอแนะนโยบายและส่งเสริมการแข่งขันในภาคพลังงานให้เป็นธรรม	3. โครงการทบทวนโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับน้ำมันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานยูโร 5					6.54	กป.
1.3 มีนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)	จำนวนนโยบายและมาตรการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	2	1. จัดทำนโยบายและมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (1) จัดทำโครงการนำร่องด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (2) เสนอแนะนโยบายแผน และมาตรการ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	4. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน			33.00			กอ.
				5. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ส่วนที่ 1			8.41			กอ.
				6. โครงการการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 2			9.04			กอ.
				7. โครงการศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ส่วนราชการ			8.29			กอ.
				8. โครงการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการและการกำกับดูแลข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (ต่อเนื่องปี 2565)			9.31			กอ.
1.4 มีนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Environment)	จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	1	1. ศึกษาแนวทางการวางนโยบายด้านพลังงานทดแทน (1) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมด้านการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (2) เสนอนโยบาย แผน มาตรการและแนวทางด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	9. โครงการศึกษาการกำหนดรูปแบบและโครงสร้างราคาและการพัฒนากลไกบริหารจัดการการซื้อขาย RECs			8.36			กอ.
				10. โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ภาคพลังงาน (โครงการสำคัญ)	8.35					กอ.
				11. โครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565 - 2566 (กิจกรรมที่ 1 การบริหารและสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ)					15.00	กฟ.
				12. โครงการพัฒนาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR)					11.92	กฟ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2566	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กทอ.	กทป.	อื่นๆ	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)										
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพลังงานชาติ (Promote and Support the National Energy plan (NEP) Implementation)	จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ และ แนวทางที่ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามแผน พลังงานชาติ	1	1. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทาง เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อน การดำเนินงานตามแผนพลังงานชาติและแผนย่อย รายสาขา (1) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน ตามแผน PDP (2) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน ตามแผน AEDP (3) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน ตามแผน EEP (4) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน ตามแผน Gas Plan (5) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน ตามแผน Oil Plan	13. การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยให้สอดคล้องกับ สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	-	-	-	-	-	กฟ.
				14. การทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซ (GAS Plan)	-	-	-	-	-	กป.
				15. การติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ	-	-	-	-	-	กป.
2.2 มีระบบกลไก การติดตามและประเมินผล นโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Monitoring and Evaluation)	ร้อยละของนโยบาย แผน มาตรการและ แนวทางด้านพลังงาน ที่ได้รับการติดตาม และประเมินผล	2	1. มีระบบ กลไก และการติดตาม ประเมินผล นโยบายและแผนด้านพลังงานโดยดำเนินการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินนโยบายและ แผนพลังงานของประเทศ (1) พัฒนาระบบและเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล (2) ติดตาม และประเมินผล ก่อน ระหว่าง และ หลังการดำเนินการจัดทำนโยบายและแผน เพื่อ นำมาปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานของ ประเทศ (3) จัดทำข้อเสนอแนะจากผลการติดตามและ ประเมินผล	16. การติดตามการดำเนินงานตามแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศเพื่อ รองรับความมั่นคงและการเติบโตของประเทศ	-	-	-	-	-	กป.
				17. การติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	-	-	-	-	-	กป.
				18. การติดตามโครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซ NGV	-	-	-	-	-	กป.
				19. การติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซNGVสำหรับรถโดยสารสาธารณะ	-	-	-	-	-	กป.
				20. การประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานของประเทศ (TETI)	-	-	-	-	-	กย.
				21. รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบาย	-	-	-	-	-	กย.
				22. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมัน เชื้อเพลิง พ.ศ. 2516	-	-	-	-	-	ลก.
				23. การติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ศท.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2566	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กทอ.	กทป.	อื่นๆ	
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ในการกำหนดและดำเนิน นโยบาย (Public Participation)	ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วน เสียต่อการดำเนิน นโยบายพลังงาน	80	1. สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนและ นโยบายด้านพลังงาน (1) พัฒนาระบบ กลไกและช่องทางในการรับฟัง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านนโยบายและ แผนพลังงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Informing) (2) สร้างพันธมิตรด้านพลังงาน (Partnership) ทั้งภายในและภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นและวิเคราะห์ร่วมกัน (3) สร้างจิตสำนึกด้านการเป็นเจ้าของพลังงาน ของประเทศ (Citizen Control)	24. การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	กย.
				25. การประชุมคณะกรรมการประสานงานซื้อขายไฟฟ้าในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (งบเจรจา)	-	-	-	-	-	กฟ.
				26. การประชุม ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC) ระหว่างประเทศ (งบเจรจา)	-	-	-	-	-	กฟ.
				27. การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์สาขาพลังงาน (งบเจรจา)	-	-	-	-	-	กฟ.
				28. โครงการบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานบนสื่อออนไลน์			7.70			กอ.
				29. โครงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะด้านนโยบายและแผนพลังงาน			1.13			ลก.
				30. โครงการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีพลังงาน (ต่อเนื่องปี 2565)			8.80			กอ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2566	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กทอ.	กทป.	อื่นๆ	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)										
3.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Hub)	1. ระดับความสำเร็จของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	5	1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย (Database) (1) รวบรวมและทบทวนข้อมูลพลังงานของประเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ (2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมพลังงานทุกประเภท (3) พัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลกลางด้านพลังงานของประเทศ	31. การดำเนินงานบริหารจัดการข้อมูลตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)(งานประจำ)						
				31.1 การจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ศท.
				31.2 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ศท.
				31.3 การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) ระดับหน่วยงานของ สนพ. (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ศท.
	2. จำนวนรายงานและผลการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน	14	1. วิเคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์สถานการณ์ด้านพลังงาน (Analytical & Modeling) (1) วิเคราะห์สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน (2) พยากรณ์สถานการณ์พลังงานในอนาคต	32. การจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ศท.
				33. การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ศท.
				34. การวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ศท.
	3. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เข้าถึงข้อมูลพลังงาน	5	1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ (Public) (1) พัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการนำข้อมูลพลังงานไปใช้ประโยชน์ (3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ด้านพลังงาน	35. การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis : EGEDA) (งบเจรจา)	0.01					ศท.
				36. การประชุมความร่วมมือด้านข้อมูลพลังงานในฐานะประเทศพันธมิตร (Association Country)ขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (งบเจรจา)	0.0095					ศท.
				37. โครงการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อบริการสารสนเทศพลังงานของประเทศ	8.10					ศพช.
				38. รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ (งานประจำ)	0.17					ศท.
				39. การเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน (วารสารนโยบายพลังงาน)	0.20					ลก.
				40. รายงานประจำปี ของ สนพ. (งานประจำ)	0.38					กย.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2566	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กทอ.	กทป.	อื่นๆ	
3.2 บุคลากรให้มีความรู้ที่ทันสมัยมีความสามารถ และมีคุณธรรม (Smart and Moral Colleague)	1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สนพ.	90	1. สร้างเจตคติที่ดีต่อการทำงานและองค์กร (Attitude) (1) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร (2) สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่องาน และต่อองค์กร (3) สร้างพฤติกรรมอันดีในการทำงาน (ความมีระเบียบการแบ่งงาน การจัดลำดับความสำคัญของงาน การแก้ไขปัญหาในการทำงาน) (4) สร้างเสริมทัศนคติในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ	41. การสร้างสมดุลชีวิตและการทำงานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	-	-	ลก.
				42. โครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ลก.
				43. การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	-	-	-	-	-	ลก.
				44. การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ (งานประจำ)	0.03					ลก.
				45. การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ลก.
				46. การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น มาตรฐาน ความโปร่งใสของ สนพ. (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ลก.
				47. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สนพ.	0.11					ลก.
	2. ร้อยละของบุคลากรของ สนพ. มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด	80	1. พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน (Skill) (1) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (2) จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสายงาน (3) จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในปฏิบัติงาน	48. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ	-	-	-	-	-	ลก.
				49. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายพลังงาน (งานประจำ)					0.41	ลก.
				50. การพัฒนาและอบรมด้านการบริหารยุทธศาสตร์ (งานประจำ)					0.72	ลก.
				51. โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ						ลก.
				52. โครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ลก.
				53. การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (งานประจำ)					0.14	ตส.
				54. อบรม Energy Statistics Course (งานประจำ)					0.17	ศท.
				55. หลักสูตรอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ)					0.22	ศท.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2566	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กทอ.	กทป.	อื่นๆ	
3.3 การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Modern and Honest Work)	1. ผลการประเมิน ส่วนราชการตาม มาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการของ สนพ.	75 - 89.99 คะแนน	1. พัฒนาระบบบริหารองค์รอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล (Good Governance) (1) การจัดองค์กร การปรับปรุงกฎระเบียบและ กระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (2) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร (3) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร สู่ระดับมาตรฐานสากล	56. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ. (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ลก.
				57. การจัดทำรายงานการเงินประจำปี (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ลก.
				58. โครงการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ลก.
				59. การพัฒนางานบริหารภายใน สนพ. (งานประจำ)	5.50	-	-	-	-	ลก.
				60. การประเมินผลการควบคุมภายใน (งานประจำ)	-	-	-	-	-	กพร.
				61. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ (งานประจำ)	-	-	-	-	-	กพร.
				62. การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0	-	-	-	-	-	กพร.
				63. การจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-	กพร.
				64. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ ภายใน (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ตส.
				65. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของ สนพ.	-	-	-	-	-	ลก.
				66. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ5 ปี	-	-	-	-	-	กย.
				67. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สนพ.	-	-	-	-	-	กย.
				68. การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ (VFM)	-	-	-	-	-	กย.
				69. รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ	-	-	-	-	-	กย.
				70. รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการรายปี 2565	-	-	-	-	-	กย.
				71. รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี วาระแรก (พ.ศ. 2563 - 2565)	-	-	-	-	-	กย.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2566	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กทอ.	กทป.	อื่นๆ	
	2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร สนพ. ต่อระบบ ICT	90	1. พัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงาน (1) พัฒนาระบบ ICT ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (2) ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อลดขั้นตอนหรือระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ลดลง	72. การปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ (งานประจำ)	5.45					ศท.
			73. การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (งานประจำ)	4.37					ศท.	
			74. โครงการจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์	0.01					ลก.	
3.4 บริหารกองทุนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	1. ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินกองทุนเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุน	80	1. กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารกองทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากร และเงินสนับสนุน	75. การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จากเงินนอกงบประมาณ (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ลก.
				76. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	-	-	-	-	-	ลก.
					46.31	-	94.04	-	35.12	