

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน



สารบัญ

	หน้า
บทสรุป	1
สรุปการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน	4
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์	
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน	5
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ	8
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	11
ภาคผนวก	17
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2564	18

บทสรุป

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ

1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน มี 15 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 3 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 12 โครงการ

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
1. การทบทวนและจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	20	
2. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อนำร่องการพัฒนาธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด (ต่อเนื่องปี 2563)	60	
3. โครงการศึกษารอบแผนการพัฒนาศักยภาพนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต (ต่อเนื่องปี 2563)	60	
4. การจัดทำแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง	60	
5. การทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซ (พ.ศ. 2561 – 2580)	100	
6. โครงการศึกษาการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 2563)	100	
7. โครงการนำร่องพัฒนา Use Case การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์เชิงนโยบายและการกำกับดูแลกิจการพลังงาน (ปี 2563)	0	
8. แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2	80	
9. โครงการศึกษาการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและแลกเปลี่ยนไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน (Grid Connector)	20	
10. โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2564 - 2568 (ต่อเนื่องปี 2563)	100	
11. โครงการศึกษาการทบทวนต้นทุนในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และแนวทางการบริหารจัดการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ปี 2563)	0	
12. โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ (ปี 2563)	0	
13. โครงการจัดทำแผนการพัฒนาศถานีประจุแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ	20	
14. โครงการพัฒนานโยบายและรูปแบบธุรกิจการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากใบอ้อยรองรับนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลและลดปัญหาการปลดปล่อย PM2.5 (ปี 2563)	20	
15. โครงการศึกษาแนวทางในการนำกลไก REC มาปรับปรุงนโยบายและกลไกการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของไทย	20	

1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ มี 13 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 2 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 11 โครงการ

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
16. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (GMS)	100	
17. การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ สาขาพลังงาน	20	
18. โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถกิริยาของประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 - 2574 (ต่อเนื่องปี 2563)	60	
19. โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity) (ต่อเนื่องปี 2563)	100	
20. โครงการจัดทำแผนการพัฒนางานวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเทคโนโลยีด้านสมรรถกิริยาในประเทศไทย	40	
21. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเพื่อส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน	0	
22. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI) ปีงบประมาณ 2563- 2564 ส่วนที่ 1 (ปี 2563)	60	
23. โครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมพลังงาน เพื่อสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี (Starup) ที่ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ปี 2563)	20	
24. โครงการประเมินผลการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งและทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ	20	
25. การประเมินดัชนีชี้วัดด้านพลังงานของประเทศปี 2563	40	
26. โครงการบริหารการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ด้านนโยบายพลังงาน (ปี 2563)	0	
27. โครงการบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานบนสื่อออนไลน์ (ปี 2563)	0	
28. การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ	0	

1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง มี 19 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 2 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 17 โครงการ

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
29. โครงการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน (แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล)	0	
30. การวิเคราะห์ Energy Index	100	
31. การจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ	60	
32. การพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	100	
33. โครงการสำรวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว เพื่อให้รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจาก Disruptive Technology (ต่อเนื่องปี 2563)	60	
34. 'การจัดทำรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย (Thailand Energy Review)	50	
35. โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน	33.33	
36. โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน	20	

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
37. แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี	50	
38. โครงการสวัสดิการ สนพ.	80	
39. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสายงาน	30	
40. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน	0	
41. โครงการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ	0	
42. แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	45	
43. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล	42.86	
44. การดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการดิจิทัล	60	
45. โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	80	
46. โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	60	
47. การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	80	

2. ปัญหา/อุปสรรค

2.1 ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของกลุ่มคน เช่น การประชุม การอบรมสัมมนา ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

2.2 โครงการบางส่วนเพิ่งได้รับการสนับสนุนและอยู่ในกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง จึงยังไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้

3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

3.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรมีการปรับแนวทางดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การประชุม/สัมมนาผ่านระบบออนไลน์ และภายหลังจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลายลง ควรเร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

3.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้การจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่สามารถทำได้ เพื่อให้การดำเนินงานมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน
แยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สร้างเสริมนโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้งจ	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
1.1 มินนโยบายที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security)	1. การทบทวนและจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	-	ระดับความสำเร็จของการทบทวนและจัดทำแผน PDP2022	ระดับที่ 5 : กพข. ให้ความเห็นชอบร่างแผนฯ	ระดับที่ 1: จัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว และจัดทำสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำร่างแผน PDP2022		
	2. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อนำร่องการพัฒนาธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด (ต่อเนื่องปี 2563)	7 เม.ย. 2563 - 6 ต.ค. 2564	25,000,000.00	ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อม เพื่อนำร่องการพัฒนาธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด	ระดับที่ 5 : พัฒนาเครือข่ายผู้เข้าร่วมโครงการ	ระดับที่ 3 : ศึกษา ออกแบบรายละเอียดและโปรแกรมการตอบสนองด้านโหลด	9,500,000.00	
	3. โครงการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต (ต่อเนื่องปี2563)	พ.ย. 2562 - พ.ค. 2564	17,000,000.00	ระดับความสำเร็จของโครงการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต(ต่อเนื่องปี 2563)	ระดับที่ 5 : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ภายใน 14 เดือนนับตั้งแต่นามในสัญญา (ภายใน ม.ค. 64)	ระดับที่ 3 : รายงานผลการศึกษาระดับกลาง ครั้งที่ 2 (Intermediate Report 2) ภายใน 10 เดือน นับตั้งแต่นามในสัญญา (ภายใน ก.ย. 63)		
	4.' การจัดทำแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	-	ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่สามารถรองรับการจัดหาและจัดส่งก๊าซธรรมชาติได้ตามความต้องการก๊าซธรรมชาติของประเทศ	ระดับที่ 5 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 หน่วยงานนำไปสู่การปฏิบัติ	ระดับที่ 3 : นำเสนอ กบง. เพื่อพิจารณา		
	5. 'การทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซ (พ.ศ. 2561 – 2580)	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	-	ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการทบทวนแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561-2580 (Gas Plan 2018)	ระดับที่ 5 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม Gas Plan 2018	ระดับที่ 5 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม Gas Plan 2018		
1.2 มินนโยบายด้านพลังงานที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development)	6. โครงการศึกษาการส่งเสริมการแข่งขันในการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 2563)	22 มี.ค. 2563 - 22 ธ.ค. 2563	12,398,200.00	ระดับความสำเร็จของโครงการศึกษาการส่งเสริมการแข่งขันในการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ	ระดับที่ 5 : รายงานรายงานฉบับสมบูรณ์ผลการศึกษาและเสนอแนะการส่งเสริมการแข่งขันในการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ	ระดับที่ 5 : รายงานรายงานฉบับสมบูรณ์ผลการศึกษาและเสนอแนะการส่งเสริมการแข่งขันในการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ		
	7. โครงการนำร่องพัฒนา Use Case การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์เชิงนโยบายและการกำกับดูแลกิจการพลังงาน (ปี2563)	ก.พ. 2564 - ม.ค. 2565	15,890,000.00	ระดับความสำเร็จของการนำร่องพัฒนา Use Case การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์เชิงนโยบายและการกำกับดูแลกิจการพลังงาน	ระดับที่ 5 : มี use case การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์เชิงนโยบายและการกำกับดูแลกิจการพลังงาน	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		
	8. 'แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	-	ระดับความสำเร็จการจัดทำแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2	ระดับที่ 5 : นำแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 เสนอ กพข. เพื่อพิจารณา	ระดับที่ 4 : นำแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 เสนอ กบง. เพื่อพิจารณา		
	9. โครงการศึกษาการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและแลกเปลี่ยนไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน (Grid Connector)	3 ก.พ. 2564 - 2 พ.ย. 2564	7,488,000.00	ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการศึกษาการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและแลกเปลี่ยนไฟฟ้าใน ภูมิภาคอาเซียน (Grid Connector)	ระดับที่ 5 : รายงานฉบับสมบูรณ์	ระดับที่ 1 : จัดจ้างที่ปรึกษามาดำเนินการศึกษา		

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
	10. โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564 - 2568 (ต่อเนื่องปี 2563)	23 มี.ค. 2563 - 23 ธ.ค. 2563	6,573,700.00	ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564 - 2568	ระดับที่ 5 : ร่างนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564 - 2568	ระดับที่ 5 : ร่างนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564 - 2568		
	11. โครงการศึกษาการทบทวนต้นทุนในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และแนวทางการบริหารจัดการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ปี 2563)	18 ก.พ. 2564 - 17 ก.พ. 2565	15,005,600.00	ระดับความสำเร็จของโครงการทบทวนต้นทุนในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางการบริหารจัดการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน	ระดับที่ 5 : รายงานฉบับสมบูรณ์ผลการศึกษาและทบทวนต้นทุนในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางการบริหารจัดการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		
1.3 มีนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)	12. โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่	ต.ค. 2563 -ม.ค. 2565	15,000,000.00	ระดับความสำเร็จของการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่	ระดับที่ 5 : นำเสนอแผนปฏิบัติการฯ ต่อคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		
	13. โครงการจัดทำแผนการพัฒนาสถานีประจุแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ	ต.ค. 2563 -ม.ค. 2565	15,000,000.00	ระดับความสำเร็จของโครงการจัดทำแผนการพัฒนาสถานีประจุแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ	ระดับที่ 5 : จัดทำแผนการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ	ระดับที่ 1 : จัดทำร่างขอบเขตของงาน จัดจ้างที่ปรึกษา		
	14. โครงการพัฒนานโยบายและรูปแบบธุรกิจการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากใบอ้อยรองรับนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลและลดปัญหาการปลดปล่อย PM2.5 (ปี2563)	ต.ค. 2563 -ม.ค. 2565	10,000,000.00	ระดับความสำเร็จของโครงการศึกษาพัฒนานโยบายและรูปแบบธุรกิจการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากใบอ้อยรองรับนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลและลดปัญหาการปลดปล่อย PM 2.5	ระดับที่ 5 : นำเสนอผลการศึกษานโยบายที่เหมาะสมในการนำใบและยอดอ้อยไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลต่อ ผอ.สนพ.	ระดับที่ 1 : จัดทำร่างขอบเขตของงาน จัดจ้างที่ปรึกษา		
	15. โครงการศึกษาแนวทางในการนำกลไก RECs มาปรับปรุงนโยบายและกลไกการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของไทย	22 ก.พ. 2564 - 21 ก.พ. 2565	12,000,000.00	ระดับความสำเร็จของโครงการศึกษาแนวทางในการนำกลไก RECs มาปรับปรุงนโยบายและกลไกการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของไทย	ระดับที่ 5 : นำเสนอผลการศึกษาแนวทางกลไก RECs มาปรับปรุงการส่งเสริมนโยบายการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ต่อ ผอ.สนพ.	ระดับที่ 1 : จัดทำร่างขอบเขตของงาน จัดจ้างที่ปรึกษา		

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย (Policy Implementation)	16. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)	ต.ค. 2563 - ม.ค. 2564	30,000.00	การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าในประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (RPTCC) จำนวน 2 ครั้ง	ระดับที่ 2 : การเข้าร่วมประชุม Regional Power Trade Coordination Committee Meeting (RPTCC)	ระดับที่ 2 : การเข้าร่วมประชุม Regional Power Trade Coordination Committee Meeting (RPTCC) ครั้งที่ 27 วันที่ 15 ตุลาคม 2563	ไม่มี เนื่องจากการประชุมออนไลน์	
	17.' การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ สาขาพลังงาน	ต.ค. 2563 - ม.ค. 2564	30,000.00	ระดับความสำเร็จของการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมระหว่างไทย – เมียนมาสาขาพลังงาน	ระดับที่ 5 : นำเสนอผลการศึกษาของคณะทำงานร่วมฯ แก่ MTJWG/C	ระดับที่ 1 : แต่งตั้งคณะทำงาน ร่วมระหว่างไทย-เมียนมา (คณะทำงานร่วมฯ)		
	18. โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถกิริตของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 - 2574 (ต่อเนื่องปี 2563)	7 เม.ย. 2563 - 6 ต.ค. 2564	23,600,000.00	ระดับความสำเร็จโครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถกิริตของประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574	ระดับที่ 5 : รายงานฉบับสมบูรณ์	ระดับที่ 3 : รายงานผลการดำเนินงาน ฉบับที่ 2	9,440,000.00	
	19. โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity) (ต่อเนื่องปี 2563)	12 ก.ค. 2562 - 11 พ.ย. 2563	15,817,032.00	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสมรรถกิริต	ระดับที่ 5 : จัดทำแผนการพัฒนารักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสมรรถกิริต ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทสมรรถกิริตของประเทศไทยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่าง” แผนการพัฒนารักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสมรรถกิริต	ระดับที่ 5 : จัดทำแผนการพัฒนารักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสมรรถกิริต ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทสมรรถกิริตของประเทศไทยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่าง” แผนการพัฒนารักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสมรรถกิริต	12,653,625.00	
	20. โครงการจัดทำแผนการพัฒนางานวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเทคโนโลยีด้านสมรรถกิริตในประเทศไทย	30 ธ.ค. 2563 - 29 ก.ย. 2564	6,722,000.00	ระดับความสำเร็จของโครงการจัดทำแผนการพัฒนางานวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเทคโนโลยีด้านสมรรถกิริตในประเทศไทย	ระดับที่ 5 : รายงานฉบับสมบูรณ์	ระดับที่ 2 : รายงานสรุปแนวทางการศึกษาเบื้องต้น	6,694,112.00	
	21.' โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเพื่อส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน	18 ก.พ. 2564 - 17 พ.ย. 2564	6,233,200.00	ระดับความสำเร็จของโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเพื่อส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน	ระดับที่ 5 : กรอบแนวทางการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเพื่อส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน มาตรการที่เหมาะสมในการส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงาน และโครงสร้างราคาเพื่อการซื้อขายไฮโดรเจนเสนอ ผอ.สนพ. ทราบ	อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดแผนงาน	6,233,200.00	
	22.' โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI) ปีงบประมาณ 2563- 2564 ส่วนที่ 1 (ปี 2563)	25 ม.ค. 2564 - 24 พ.ค. 2564	8,500,000.00	ระดับความสำเร็จของโครงการลดการใช้พลังงานภาครัฐ (EUI)	ระดับที่ 5 : วิเคราะห์ผลการดำเนินงานการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ	ระดับที่ 3 : สรุปผลการดำเนินการประหยัดพลังงานของส่วนราชการเป็นรายเดือน		
	23.' โครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมพลังงาน เพื่อสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี (Startup) ที่ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ปี 2563)	2 ก.พ. 2564 - 1 ธ.ค. 2564	6,600,000.00	ระดับความสำเร็จของโครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมพลังงาน เพื่อสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี(Startup) ที่ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ระดับที่ 5 : จัดกิจกรรมโครงการ THE ENERGIST 3 by EPPO	ระดับที่ 1 : ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ		

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
2.2 ระบบกลไกการติดตามและประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Monitoring and Evaluation)	24. โครงการประเมินผลการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งและทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ	ต.ค. 2563 - ม.ค. 2564	6,980,000.00	ระดับความสำเร็จของโครงการประเมินผลการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งและทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	ระดับที่ 1 : ศึกษาและจัดทำร่างขอบเขตงานโครงการประเมินผลการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งและทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ		
	25. การประเมินดัชนีชี้วัดด้านพลังงานของประเทศปี 2563	ต.ค. 2563 - ม.ค. 2564	-	ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานการประเมินดัชนีชี้วัดด้านพลังงานของประเทศ ปี 2563	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานการประเมินดัชนีชี้วัดด้านพลังงานของประเทศ ปี 2563	ระดับที่ 2 : ประสานขอข้อมูลสำหรับประเมินผลตามดัชนีชี้วัดด้านพลังงานของประเทศปี 2563 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดและดำเนินนโยบาย (Public Participation)	26.' โครงการบริหารการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ด้านนโยบายพลังงาน (ปี 2563)	2 ก.พ. 2564 - 1 ธ.ค. 2564	14,926,500.00	ระดับความสำเร็จของโครงการบริหารการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ด้านนโยบายพลังงาน	สนพ. มีพื้นที่ข่าวไทย (บวกและกลาง) รวมไม่น้อยกว่า 70% ของปริมาณข่าวที่เผยแพร่ตลอดระยะเวลาโครงการ สนพ. มีการเผยแพร่ข่าวบนพื้นที่สื่อมวลชนและสื่อต่างๆ และมีการส่งต่อข่าวในสื่อต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 100 ครั้ง	อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินงานรายเดือน		
	27.' โครงการบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานบนสื่อออนไลน์ (ปี 2563)	5 ม.ค. 2564 - 4 ม.ค. 2565	10,849,800.00	ระดับความสำเร็จโครงการบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานบนสื่อออนไลน์ (ปี 2563)	ระดับที่ 5 : Facebook EPPO Thailand และ Facebook รวมพลังหาร 2 มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเพจละ 50,000 Pagelike	มีการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว		
	28. การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ	พ.ย. 2563 - ส.ค. 2564	180,000.00	จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ	จัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ จำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 300 คน	อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินงาน		

ยุทธศาสตร์ที่ 3

มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
3.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Hub)	29.' โครงการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน (แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล)	1 ม.ค. 2564 - 12 ธ.ค. 2564	11,798,300.00	ระดับความสำเร็จของโครงการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน (แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล)	ระดับความสำเร็จของการออกแบบและพัฒนา Dash-board ในการนำเสนอรายงานที่สวยงาม เข้าใจง่าย และง่ายต่อการนำเสนอผู้บริหาร และประชาชนทั่วไป จำนวน อย่างน้อย 2 Dashboard	ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเว็บไซต์ สทพ. เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 64		
	30. การวิเคราะห์ Energy Index	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	-	ระดับความสำเร็จของการวิเคราะห์ Energy Index	ระดับที่ 5 : เผยแพร่ ในเว็บไซต์ สทพ. เป็นประจำทุกเดือนครอบคลุมทั้ง 3 เรื่อง	ระดับที่ 5 : เผยแพร่ ในเว็บไซต์ สทพ. เป็นประจำทุกเดือนครอบคลุมทั้ง 3 เรื่อง		
	31. การจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	-	ระดับความสำเร็จของการจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ	ระดับที่ 5 : นำเสนอผลการวิเคราะห์ที่ได้ต่อคณะทำงานจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า	ระดับที่ 3 : จัดเตรียมและนำข้อมูลใส่ในแบบจำลอง		
	32. 'การพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	-	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	ระดับที่ 5 : นำเสนอผลการวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	ระดับที่ 5 : นำเสนอผลการวิเคราะห์และจัดทำรายงาน		
	33.' โครงการสำรวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวเพื่อให้รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจาก Disruptive Technology (ต่อเนื่องปี 2563)	25 ส.ค. 2563 - 24 ส.ค. 2564	15,000,000.00	ระดับความสำเร็จของโครงการสำรวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวเพื่อให้รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจาก Disruptive Technology (ต่อเนื่องปี 2563)	ระดับที่ 5 : นำเสนอผลการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศต่อคณะทำงานจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า เพื่อรับรองผลและนำผลการนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป	ระดับที่ 3 : พัฒนาและปรับปรุงแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว ให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน	7,125,000.00	
	34. 'การจัดทำรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย (Thailand Energy Review)	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	-	จำนวนรายงานและผลการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน	มีการจัดทำรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยจำนวน 12 ครั้งต่อปี	มีการจัดทำรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยจำนวน 6 ครั้ง		
	35.' โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบาย 35.1 รายงานประจำปีของ สทพ.	เม.ย. 2564 - ก.ย. 2564	400,000.00	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานประจำปี 2563 ของ สทพ.	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานประจำปี 2563 ต่อผู้บริหาร สทพ.	ระดับที่ 3 : ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	35.2 วารสารนโยบายพลังงาน	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	200,000.00	ระดับความสำเร็จของโครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน(วารสารนโยบายพลังงาน)	ระดับที่ 5 : ดำเนินการเผยแพร่วารสารนโยบายพลังงาน	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		
	35.3 รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	230,000.00	ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานสถิติพลังงาน	ระดับที่ 5 : จัดพิมพ์และเผยแพร่รายงานสถิติพลังงาน	ระดับที่ 2 : รวบรวมสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพลังงานของประเทศเป็นรายปี 25 ปี และรายเดือนย้อนหลัง 5 ปี		

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
3.2 บุคลากรมีความรู้และความสามารถ (Smart Colleague)	36.' ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	-	ระดับความสำเร็จของการหมุนเวียนเรียนรู้ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	ระดับที่ 5 : ทำหนังสือแจ้งกอง/ศูนย์ เพื่อมอบหมายงานและรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	ระดับที่ 1 : ศึกษาแนวทางการหมุนเวียนเรียนรู้ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง		
	37.' แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 37.1 การอ่านความสะอาด ความสะอาด และความปลอดภัย (คนขับรถ รปภ. แม่บ้าน)	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	5,830,000.00	ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สนพ.	ระดับที่ 5 : บุคลากร สนพ. มีความพึงพอใจ ร้อยละ 90	อยู่ระหว่างการปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสม		
	37.2 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบไอทีที่ศูนย์ฯ สนพ.	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	110,000.00	ระดับความสำเร็จของการตรวจเช็คระบบห้องประชุมภายใน สนพ.	ระดับที่ 5 : รายงานผลการตรวจเช็คด้านการใช้งาน เปรียบเทียบและปัญหาของอุปกรณ์ที่เข้ามาทำการตรวจเช็คในการบริการแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง	ระดับที่ 5 : รายงานผลการตรวจเช็คด้านการใช้งาน เปรียบเทียบและปัญหาของอุปกรณ์ที่เข้ามาทำการตรวจเช็คในการบริการแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง		
	38.' โครงการสวัสดิการ สนพ.	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	-	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการสวัสดิการ	ระดับที่ 5 : รับข้อร้องเรียน ข้อเสนอการแก้ไข ปรับปรุงระเบียบ เพิ่มเติม/ยกเลิก	ระดับที่ 4 : ดำเนินการตามแผนงาน โครงการ ที่คณะกรรมการอนุมติ		
	39.' โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสายงาน 39.1 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	100,000.00	ระดับความสำเร็จของการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ	ระดับที่ 5 : อบรม/สัมมนา จำนวน 5 เรื่อง	ระดับที่ 3 : อบรม/สัมมนา จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.อบรมการใช้ระบบงาน New GFMS Thai ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) วันที่ 23 มี.ค. 64 2.อบรมการใช้ระบบงาน New GFMS Thai ระบบเบิกจ่าย (AP) วันที่ 24 -25 มี.ค 64 3.อบรมการใช้ระบบงาน New GFMS Thai ระบบสินทรัพย์ (EA) วันที่ 26 มี.ค 64		
	39.2 การฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	-	ระดับความสำเร็จของการเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)	ระดับที่ 5 : เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 48 ชม.	ยังไม่ได้จัดการอบรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19		
	40.' โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไป 40.1 อบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	22,000.00	จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม	ระดับที่ 5 : จำนวนเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80	ยังไม่ได้จัดการอบรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19		
	40.2 แนวทางการนำเสนอโยบายด้านพลังงาน	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	101,100.00	บุคลากรของ สนพ. สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาไปปรับใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอโยบายด้านพลังงาน ให้สะท้อนความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว	ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาไปปรับใช้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ยังไม่ได้จัดการอบรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19		
	41.' โครงการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 41.1 โครงการจัดตั้งและระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	100,000.00	จำนวนรายงานผลการดำเนินงานดูแลระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ระดับที่ 5 : รายงานผลการดำเนินงานดูแลระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 3 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
3.3 การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Work)	42.' แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ 42.1 การดำเนินการตามแผนปฏิรูป องค์กร	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	-	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม แผนปฏิรูปองค์กร	ระดับที่ 5 : มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน	ระดับที่ 3 : แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด สนพ. ทราบและดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์กรของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน โดย กพร.สนพ. ดำเนินการแจ้งหน่วยงาน ในสังกัดสนพ.ทราบและรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผนปฏิรูปองค์กรของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พน 0600.2/ว 69 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564		
	42.2 การปรับปรุงมาตรฐาน กระบวนการปฏิบัติงานของ สนพ.	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	-	ระดับความสำเร็จของการปรับปรุง มาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ สนพ.	ระดับที่ 5 : จัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการ ปฏิบัติงานของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอ ผอ.สนพ. ให้ความเห็นชอบพร้อมทั้งลง นาม และเผยแพร่ประกาศมาตรฐานกระบวนการ ปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรภายใน สนพ. ทราบและ ถือปฏิบัติ ภายในเดือนมิถุนายน 2564	ระดับที่ 1 : ศึกษา ทบทวนกระบวนการ ปฏิบัติงานสนพ. ของปีที่ผ่านมา และแจ้ง หน่วยงานภายในสังกัด สนพ. ดำเนินการ ทบทวนปรับปรุงและจัดทำกระบวนการ ปฏิบัติงานเพิ่มเติมใหม่ให้สอดคล้องกับการกิจ โดย กพร.สนพ. ดำเนินการแจ้งหน่วยงานใน สังกัดสนพ.ทบทวนและจัดทำมาตรฐาน กระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พน 0600.2/ว 61 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564		
	42.3 การจัดทำแผนพัฒนา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประจำปี	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	-	ระดับความสำเร็จของการจัดทำ แผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปี	ระดับที่ 5 : ติดตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน และ รายงานผู้บริหาร สนพ. มาใช้ในการประเมิน ผู้บริหารองค์กร (ผอ.สนพ.) รอบ 12 เดือน ผ่าน ระบบออนไลน์ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด	กพร.สนพ. ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก อยู่ ระหว่างรอแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสำนักงานก.พ.ร.		
	42.4 การควบคุมภายใน สนพ.	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	-	ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน สนพ.	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ รอบ 12 เดือน เสนอผู้บริหาร สนพ. และจัดส่งให้ กระทรวงพลังงาน	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน โดย กพร.สนพ. ดำเนินการแจ้งหน่วยงานใน สังกัดสนพ.รายงานผลการดำเนินงานตาม รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พน 0600.2/ว 76 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564		

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
	43. แผนการบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 43.1 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี (KPI กรม)	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	-	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ระดับที่ 5 : ติดตาม รวบรวม จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน พร้อมรายงานผลให้สำนักงาน ก.พ.ร. ผ่าน ระบบ e – SAR ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ระดับที่ 5 : ติดตาม รวบรวม จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน โดย กพร.สนพ. ดำเนินการแจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ตามหนังสือ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พน 0600.2/ว 72 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564		
	43.2 การปฏิบัติตรวจสอบเชิงรุก	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	-	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ระดับที่ 5 : รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3	ระดับที่ 1 : รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1 โดย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้ผู้บริหารรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564		
	43.3 การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สนพ.	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	-	ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือนและรายไตรมาส ตามแบบฟอร์ม สบป.301 และ สบป. 302	ระดับที่ 5 : จัดทำข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 9 เดือน และเสนอต่อผู้บริหาร สนพ.	ระดับที่ 3 : จัดทำข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 3 เดือน และเสนอต่อผู้บริหาร สนพ. เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายรอบ 6 เดือนเพื่อเสนอผู้บริหาร สนพ. ต่อไป		
	43.4 การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจของภาครัฐ (VFM)	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	-	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจของภาครัฐ (VFM)	ระดับที่ 5 : นำเสนอร่างรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจ ต่อผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา	ระดับที่ 1 : รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ 2563		
	43.5 การดำเนินการตามแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ สนพ. และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของ สนพ.	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	-	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564	ระดับที่ 5 : มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564 ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว 11 กิจกรรม จากกิจกรรมทั้งหมด 21 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 52.38		
	43.6 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ.	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	-	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตส่งกรมบัญชีกลาง	ระดับที่ 1 : มีการรวบรวมข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมบัญชีกลาง		
	43.7 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีของ สนพ.	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	-	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการเงินประจำปีของ สนพ.	ระดับที่ 5 : ส่งงบการเงินให้กรมบัญชีกลาง และ สดง. ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ	ระดับที่ 4 : จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานของกระทรวงการคลัง		

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	44.' การดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	-	ระดับความสำเร็จของการจัดทำและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ระดับที่ 5 : สอบถามความพึงพอใจต่อระบบ ICT สนพ.	ระดับที่ 3 : ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล		
	45.' โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่ม 45.1 การศึกษา ติดตาม และจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	-	ระดับความสำเร็จของการศึกษา ติดตาม และจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ	ระดับที่ 5 : สอบถามความพึงพอใจต่อระบบ ICT สนพ.	ระดับที่ 4 : บริการ ปรึกษา ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง		
	45.2 การปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	5,290,000.00	ระดับความสำเร็จของการปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	ระดับที่ 5 : สอบถามความพึงพอใจต่อระบบ ICT สนพ.	ระดับที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ		
	45.3 การจัดหาคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC or Notebook)	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	2,960,000.00	ระดับความสำเร็จของการจัดหา คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC or Note-book)	ระดับที่ 5 : ติดตั้งอุปกรณ์ให้บุคลากรใน สนพ.	ระดับที่ 4 : จัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
3.4 บริหารกองทุนพลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ	46.' โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	480,000.00	ระดับความสำเร็จของโครงการทบทวน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร กองทุน เงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	ระดับที่ 5 : ดำเนินการประกาศการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ต่อหน่วยงานในสังกัดและรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ระดับที่ 3 : เสนอรายงานผลการดำเนินงานฯ และแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ ต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณาอนุมัติ แผนฯ ต่อไป		
	47.' การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564	-	การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	ระดับที่ 5 : รายงานผลภาพรวมผลการเบิกจ่าย/ผลการปิดบัญชีโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ สนพ. ผอ.สนพ.	ระดับที่ 4 : รายงานผลการเบิกจ่าย/ผลการปิดบัญชีโครงการประจำปีเดือน สนพ. ผอ.สนพ. โดยผลการปิดบัญชีโครงการ รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ต.ค. 63 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64) กท. ดำเนินการปิดบัญชีโครงการได้ จำนวน 21 โครงการ ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 64 (รายละเอียดตาม QR code 1 และ 2) ปัจจุบันคงเหลือโครงการที่ต้องบริหารจัดการ รวม 212 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการภายใต้หน่วยผู้เบิก ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2561 จำนวน 205 โครงการ 2. โครงการในฐานหน่วยงานผู้ได้รับการสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 7 โครงการ		

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2564

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2562	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)										
1.1 มีนโยบายที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security)	1.1.1 จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน	1	1.1.1 สร้างสรรค์นโยบายเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน (1) ศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างนโยบายและแผนด้านพลังงานใหม่ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และรองรับการพัฒนาของประเทศในระยะยาว (2) ศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (3) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการในการจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต	1. การทบทวนและจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	-	-	-	-	-	กฟ.
				2. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อนำร่องการพัฒนาธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด (ต่อเนื่องปี 2563)	-	-	-	-	25.00	กฟ.
				3. 'โครงการศึกษากรอบแผนการพัฒนาศาธารณูปโภคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต (ต่อเนื่องปี2563)	-	-	-	-	17.00	กป.
				4.' การจัดทำแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง	-	-	-	-	-	กป.
				5. 'การทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซ (พ.ศ. 2561 – 2580)	-	-	-	-	-	กป.
	1.1.2 การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบด้านพลังงาน (1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านพลังงานที่เกิดจากกฎระเบียบต่าง ๆ (2) ดำเนินการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ									

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2562	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งบปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ	
1.2 มีนโยบายด้านพลังงานที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development)	1.2.1 จำนวนนโยบายส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการพลังงาน	1	1.2.1 จัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน (1) เสนอนโยบายส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจพลังงาน (การจัดทะเบียน การกำหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน) (2) เสนอนโยบายให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี (เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน เพื่อให้เกิดการแข่งขันและลดการผูกขาด) (3) เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงาน (เช่น การพัฒนาศักยภาพของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก)	6. โครงการศึกษาการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 2563)	12.39	-	-	-	-	กฟ.
			7. โครงการนำร่องพัฒนา Use Case การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์เชิงนโยบายและการกำกับดูแลกิจการพลังงาน (ปี2563)	-	-	-	-	15.89	กฟ.	
			8. 'แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2	-	-	-	-	-	กป.	
			9. โครงการศึกษาการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและแลกเปลี่ยนไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน (Grid Connector)	7.89	-	-	-	-	กฟ.	
		1.2.2 จัดทำนโยบายเพื่อกำหนดราคาพลังงานให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม (1) ทบทวนและเสนอแนะโครงสร้างราคาพลังงานที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน (2) เสนอแนะนโยบายและส่งเสริมการแข่งขันในภาคพลังงานให้เป็นธรรม	10. โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2564 - 2568 (ต่อเนื่องปี 2563)	6.58	-	-	-	-	กฟ.	
			11. 'โครงการศึกษาการทบทวนต้นทุนในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และแนวทางการบริหารจัดการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ปี2563)	-	-	-	-	-	15.01	กฟ.
	1.2.3 จัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมโครงการประชารัฐ (Social Enterprise) (1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการประชารัฐด้านพลังงาน (2) จัดทำโครงการนำร่องของโครงการประชารัฐด้านพลังงาน (3) เสนอนโยบายที่ส่งเสริมโครงการประชารัฐด้านพลังงาน									

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2562	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ	
1.3 มีนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)	1.3.1 จำนวนนโยบายและมาตรการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	2	1.3.1 จัดทำนโยบายและมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (1) จัดทำโครงการนำร่องด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (2) เสนออนโยบายแผน และมาตรการ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	12. โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ (ปี 2563)	-	-	-	-	15.00	กอ.
			1.3.2 ศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามแผน EV (Road Map EV) (1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (2) จัดทำโครงการนำร่องยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ (3) เสนอนโยบายและมาตรการที่ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า	13. โครงการจัดทำแผนการพัฒนาสถานีประจุแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ	-	-	-	-	15.00	กอ.
			1.4.1 ศึกษาแนวทางการวางนโยบายด้านพลังงานทดแทน (1) จัดทำโครงการนำร่องด้านการใช้พลังงานทดแทนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2) เสนออนโยบายและแผนมาตรการด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	14. โครงการพัฒนานโยบายและรูปแบบธุรกิจการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากไบโอยูรณ์รับนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลและลดปัญหาการปลดปล่อย PM2.5 (ปี2563)	-	-	-	-	10.00	กอ.
				15. โครงการศึกษาแนวทางในการนำกลไก RECs มาปรับปรุงนโยบายและกลไกการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของไทย	-	-	-	-	12.00	กอ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2562	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)										
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย (Policy Implementation)	2.1.1 จำนวนมาตรการและโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวของประเทศ	15	2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน PDP (1) ผลักดันและส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน PDP (2) จัดทำโครงการนำร่องด้าน Smart Grid	16. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)	0.03	-	-	-	-	กฟ.
				17.' การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์สาขาพลังงาน	0.03	-	-	-	-	กฟ.
				18. โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ตกริดของประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 - 2574	-	-	-	-	23.60	กฟ.
				19. โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity) (ต่อเนื่องปี 2563)	-	-	15.82	-	-	กฟ.
				20. โครงการจัดทำแผนการพัฒนางานวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเทคโนโลยีด้านสมาร์ตกริดในประเทศไทย	6.72	-	-	-	-	กฟ.
			2.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน AEDP (1) ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม (2) ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (sustainable energy hierarchy)	21.' โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเพื่อส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน	6.23	-	-	-	-	กอ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2562	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ	
			2.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน EEP (1) ผลักดันและส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ' (2) ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ' (3) ส่งเสริมโครงการนำร่องด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	22.' โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI) ปีงบประมาณ 2563- 2564 ส่วนที่ 1 (ปี 2563)	-	-	8.51	-	-	กอ.
				23.' โครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมพลังงาน เพื่อสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี (Starup) ที่ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ปี 2563)	-	-	6.68	-	-	ลก
			2.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน Oil (1) ผลักดันและส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน Oil Plan (2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนวทางการเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำมันเชื้อเพลิง							
			2.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน Gas (1) ผลักดันและส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน Gas Plan (2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนวทางการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ							

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2562	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ	
2.2 ระบบกลไกการติดตามและประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Monitoring and Evaluation)	2.2.1 ร้อยละข้อเสนอแนะนโยบายและแผนด้านพลังงานที่ได้จากการติดตามและประเมินผล	2	2.2.1 มีระบบ กลไก และการติดตาม ประเมินผลนโยบายและแผนพลังงาน โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินนโยบายและแผนพลังงานของประเทศ (1) พัฒนาระบบและเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล (2) ติดตาม และประเมินผล ก่อน ระหว่าง และ หลังการดำเนินการจัดทำนโยบายและแผน เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานของประเทศ (3) จัดทำข้อเสนอแนะจากผลการติดตามและประเมินผล	24. โครงการประเมินผลการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งและทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ	-	7.01	-	-	-	กป.
				25. การประเมินดัชนีชี้วัดด้านพลังงานของประเทศปี 2563	-	-	-	-	-	กย.
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดและดำเนินนโยบาย (Public Participation)	2.3.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินนโยบายพลังงาน	60	2.3.1 สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายพลังงาน (1) พัฒนาช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนพลังงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Informing) (2) สร้างพันธมิตรด้านพลังงาน (Partnership) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์ร่วมกัน (3) สร้างจิตสำนึกด้านการเป็นเจ้าของพลังงานของประเทศ (Citizen Control) (4) สร้างระบบและกลไกจัดการข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์	26.' โครงการบริหารการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ด้านนโยบายพลังงาน (ปี 2563)	-	-	15.52	-	-	ลก.
				27.' โครงการบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานบนสื่อออนไลน์ (ปี 2563)	-	-	12.12	-	-	กอ.
				28. การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ	0.18	-	-	-	-	กฟ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2562	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ	
					งบป.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ	โครงการ	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)											
3.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Hub)	3.1.1 ระดับความสำเร็จของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	3	3.1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย (Database) (1) รวบรวมและทบทวนข้อมูลพลังงานของประเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ (2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมพลังงานทุกประเภท (3) พัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลกลางด้านพลังงานของประเทศ	29.' โครงการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน (แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล)	11.79	-	-	-	-	ศท.	
ระดับความสำเร็จของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 1 = ระบบฐานข้อมูล (Database) 2 = ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) 3 = ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Decision Support System) 4 = ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System) 5 = ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automatic System)											
	3.1.2 จำนวนรายงานและผลการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน	14	3.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์สถานการณ์ด้านพลังงาน (Analytical & Modeling) (1) วิเคราะห์สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน (2) พยากรณ์สถานการณ์พลังงานในอนาคต (3) วิเคราะห์แนวทางการวางแผนและบริหารจัดการพลังงานให้ทันต่อสถานการณ์	30. การวิเคราะห์ Energy Index	-	-	-	-	-	ศท.	
				31. การจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ	-	-	-	-	-	ศท.	
				32. 'การพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	-	-	-	-	-	ศท.	
				33.' โครงการสำรวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวเพื่อให้รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจาก Disruptive Technology (ต่อเนื่องปี 2563)	-	-	-	-	15.00	ศท.	
				34. 'การจัดทำรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย (Thailand Energy Review)	-	-	-	-	-	ศท.	
	3.1.3 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เข้าถึงข้อมูลพลังงาน	5	3.1.3 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ (Public) (1) พัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการนำข้อมูลพลังงานไปใช้ประโยชน์ (3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ด้านพลังงาน	35.' โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน							
				35.1 รายงานประจำปีของ สนพ.	0.40	-		-	-	-	กย.
35.2 วารสารนโยบายพลังงาน				0.20	-	-	-	-	-	ลก.	
			35.3 รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ	0.23	-	-	-	-	-	ศท.	

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2562	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ	
3.2 บุคลากรมีความรู้และความสามารถ (Smart Colleague)	3.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สนพ.	90	3.2.1 สร้างเจตคติที่ดีต่อการทำงานและองค์กร (Attitude) (1) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร (2) สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่องาน และต่อองค์กร (3) สร้างพฤติกรรมอันดีในการทำงาน (ความมีระเบียบ การแบ่งงาน การจัดลำดับความสำคัญของงาน การแก้ไขปัญหาในการทำงาน) (4) สร้างเสริมทัศนคติในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ	36.' ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	-	-	-	-	-	ลก.
			3.2.2 สร้างระบบคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานให้บุคลากร (Facilities & Welfare) (1) สร้างความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อคุณภาพชีวิตในที่ทำงาน (2) ปรับปรุง เพิ่มเติม สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร	37.' แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 37.1 การอำนวยความสะดวก ความสะอาด และความปลอดภัย (คนขับรถ รถป. แม่บ้าน) 37.2 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบไอทีสนับสนุน สนพ.	5.83	-	-	-	-	ลก.
					0.11	-	-	-	-	ลก.
				38.' โครงการสวัสดิการ สนพ.	-	-	-	-	-	ลก.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2562	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ	
	3.2.2 ร้อยละของบุคลากรของ สนพ. มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด	80	3.2.3 พัฒนาศักยภาพที่จำเป็นต่อการทำงาน (Skill) (1) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (2) จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสายงาน (3) จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในปฏิบัติงาน	39.' โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสายงาน 39.1 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 39.2 การฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)	0.10	-	-	-	-	ลก. ตส.
				40.' โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 40.1 อบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ 40.2 แนวทางการนำเสนอนโยบายด้านพลังงาน	0.02 0.10	- -	- -	- -	- -	ลก. กย.
			3.2.4 จัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) (1) กำหนดทิศทางเนื้อหาของความรู้ที่องค์กรต้องการ (Knowledge Vision) (2) สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) (3) สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย (Knowledge Assets)	41.' โครงการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 41.1 โครงการจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์	0.10	-	-	-	-	ลก.
			3.2.5 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ (R&D) (1) สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัย (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์							

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2562	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ	
3.3 การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Work)	3.3.1 คะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สนพ.	4.6	3.3.1 พัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (Good Governance) (1) การจัดองค์กร การปรับปรุงกฎระเบียบและกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (2) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร (3) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร สู่ระดับมาตรฐานสากล	42.' แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ						
				42.1 การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์กร	-	-	-	-	-	กพร.
				42.2 การปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ	-	-	-	-	-	กพร.
				42.3 การจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประจำปี	-	-	-	-	-	กพร.
				42.4 การควบคุมภายใน สนพ.	-	-	-	-	-	กพร.
				43. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล						
				43.1 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี (KPI กรม)	-	-	-	-	-	กพร.
				43.2 การปฏิบัติการตรวจสอบเชิงรุก	-	-	-	-	-	ตส.
				43.3 การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สนพ.	-	-	-	-	-	กย.
				43.4 การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ (VFM)	-	-	-	-	-	กย.
				43.5 การดำเนินการตามแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ สนพ. และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของ สนพ.	-	-	-	-	-	ลก.
				43.6 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ.	-	-	-	-	-	ลก.
				43.7 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีของ สนพ.	-	-	-	-	-	ลก.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2562	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ	
	3.3.2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร สนพ. ต่อระบบ ICT	85	3.3.2 พัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงาน (1) พัฒนาระบบ ICT ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (2) ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อลดขั้นตอนหรือระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ลดลง	44.' การดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการดิจิทัล	-	-	-	-	-	ศท.
				45.' โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 45.1 การศึกษา ติดตาม และจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	ศท.
				45.2 การปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	5.29	-	-	-	-	ศท.
				45.3 การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC or Notebook)	2.96	-	-	-	-	ศท.
3.4 บริหารกองทุนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	3.4.1 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินกองทุนเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุน	80	3.4.1 กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารกองทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากร และเงินสนับสนุน	46.' โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	-	-	-	0.48	-	ลก.
			3.4.2 พัฒนาระบบการใช้จ่ายเงินกองทุนและระบบการกำกับดูแลการติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายเงินกองทุนให้มีประสิทธิภาพ	47.' การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	-	-	-	-	-	ลก.
296.84					67.18	7.01	58.66	0.48	163.50	